Optimizing the Investment Process for the Lenzing Group by Bergmair, Katrin
 Bachelorarbeit
 
Optimierung d
Investitionsprozesses
in der Lenzing Gruppe
 
 
Frau
Katrin Bergmair
 
es
Mittweida, 2013
 
  
Bachelorarbeit
 
Optimierung des
Investitionsprozesses
in der Lenzing Gruppe
 
Autor:
Frau 
Katrin Bergmair
 
Studiengang:
BWL Vöcklabruck 2011
Seminargruppe:
BWL Vöcklabruck 2011
Erstprüfer:
Prof. Dr. Johannes N. Stelling 
 
Zweitprüfer:
Dipl.-Ök. Ingo Patric Thate
 
Einreichung:
Schneegattern, 13. Mai 2013
  
 
bachelor thesis
 
Optimizing
the Investment Process
for the Lenzing Group
 
author:
Ms. 
Katrin Bergmair
 
course of studies:
BWL Vöcklabruck 2011
seminar group:
BWL Vöcklabruck 2011
first examiner:
Prof. Dr. Johannes N. Stelling
 
second examiner:
Dipl.-Ök. Ingo Patric Thate
 
submission:
Schneegattern, 13rd of May 2013
 
Inhalt 
 
Inhalt ................................................................................................................ IV 
Abbildungsverzeichnis ................................................................................... VI 
Tabellenverzeichnis ...................................................................................... VIII 
Abkürzungsverzeichnis .................................................................................. IX 
1 Bibliografische Beschreibung ........................................................ 11 
2 Einleitung .......................................................................................... 12 
2.1 Problemstellung ................................................................................. 15 
2.2 Zielsetzung ......................................................................................... 15 
2.3 Methodisches Vorgehen .................................................................... 16 
3 Theoretische Grundlagen ................................................................ 17 
3.1 Definition und Beschreibung des Controlling Begriffes ...................... 17 
3.2 Definition des Investitionsbegriffes ..................................................... 20 
3.3 Grundlagen des Investitionscontrollings ............................................. 22 
3.3.1 Investitionsprozess ............................................................................. 24 
3.3.2 Investitionsrechenverfahren ............................................................... 30 
3.3.2.1 Statische Investitionsrechenverfahren ............................................... 31 
3.3.2.2 Dynamische Investitionsrechenverfahren .......................................... 39 
3.3.3 Methode zur Berücksichtigung von Risiken währen  
               des Investitionsprozesses .................................................................. 43 
   Seite 5 von 97 
4 Die Lenzing Gruppe ......................................................................... 44 
4.1 Vorstellung der Lenzing Gruppe ......................................................... 44 
4.2 Aufbau der Lenzing Gruppe ............................................................... 50 
4.3 Beispiele für typische Investitionen der Lenzing Gruppe .................... 56 
5 Optimierung des Investitionsprozesses in der 
               Lenzing Gruppe ................................................................................ 59 
5.1 Ist-Stand des Investitionsprozesses ................................................... 59 
5.1.1 Verantwortliche Personen und Gremien ............................................ 59 
5.1.2 Der Investitionsprozess bisher ........................................................... 60 
5.2 Optimierungspotentiale des Investitionsprozesses ............................ 71 
5.2.1 Nutzwertanalyse ................................................................................. 73 
5.2.2 Investitionskontrolle ............................................................................ 77 
6 Schlussbemerkung .......................................................................... 84 
Internetquellen ................................................................................................ 87 
Literaturverzeichnis ........................................................................................ 89 
Anhang - Investitionsprojektantrag ............................................................... 94 
Selbstständigkeitserklärung .......................................................................... 97 
 
 
Abbildungsverzeichnis 
Abbildung 1: Durchschnittliches jährliches Investitionsvolumen ................... 12 
Abbildung 2: Strategisches- und operatives Controlling ................................ 18 
Abbildung 3: Phasen des Investitionsprozesses ........................................... 24 
Abbildung 4: Investitionsrechenmethoden .................................................... 31 
Abbildung 5: Kostenvergleich anhand der Durchschnittskosten 
 pro Periode .............................................................................. 34 
Abbildung 6: Gewinnvergleich anhand des durchschnittlichen 
 Periodengewinns ..................................................................... 35 
Abbildung 7: Rentabilitätsvergleich ............................................................... 37 
Abbildung 8: Amortisationsberechnung ........................................................ 38 
Abbildung 9: Hauptmärkte der Lenzing Gruppe ............................................ 46 
Abbildung 10:  Faserproduktion der Lenzing Gruppe in Tonnen ...................... 46 
Abbildung 11:  Umsatzaufteilung der Lenzing Gruppe ..................................... 47 
Abbildung 12:  Aktionärsstruktur der Lenzing Gruppe...................................... 50 
Abbildung 13:  Vorstand der Lenzing Gruppe .................................................. 51 
Abbildung 14:  Standorte der Lenzing Gruppe ................................................. 53 
Abbildung 15:  Produktionsstandorte Lenzing Viscose® ................................................... 54 
Abbildung 16:  . Produktionsstandorte TENCEL®..................................................................... 55 
Abbildung 17:  Zellstoffwerke der Lenzing Gruppe .......................................... 55 
 
   Seite 7 von 97 
Abbildung 18:  Rahmenbedingungen der Investitions- 
 genehmigungsphase ................................................................ 72 
Abbildung 19:  Arbeitsschritte der Nutzwertanalyse ......................................... 74 
Abbildung 20:   Beispiel Nutzwertanalyse ......................................................... 76 
Abbildung 21:  Beispiel für einen Aufbau eines Projektabschlussberichtes ..... 79 
 
 
Tabellenverzeichnis 
Tabelle 1: Investitionsarten ............................................................................... 21 
Tabelle 2: Zahlen und Fakten der Lenzing Gruppe 2011 .................................. 49 
Tabelle 3: Kontrollarten ..................................................................................... 81 
Abkürzungsverzeichnis 
% Prozent 
& und 
€ Euro 
∑ Summe 
a Annuität 
AG Aktiengesellschaft 
At Auszahlungen der Periode t 
BWL Betriebswirtschaftslehre 
BZL Bildungszentrum Lenzing 
CAPEX Capital expenditure 
CEO Chief Executive Officer 
CFO Chief Financial Officer 
CO Kapitalwert 
COO Chief Operating Officer 
E Erlöse 
e.V. eingetragener Verein 
ebd. Ebenda 
EBIT Earnings Before Interest and Taxes 
(Gewinn vor Zinsen und Steuern) 
EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschrei-
bungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf 
immaterielle Vermögensgegenstände) 
Et Einzahlungen der Periode t 
EUR Euro 
f. folgend 
ff. fortfolgend 
FY Full Year 
G Gewinn 
Ges.m.b.H. Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
   Seite 10 von 97 
GmbH & Co. KG Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie 
Kommanditgesellschaft 
hg. herausgegeben 
Hrsg. Herausgeber 
i kalkulatorischer Zinssatz 
incl. inclusive 
K Kosten 
KWF Kapitalwiedergewinnungsfaktor 
Mio. Million 
Mrd. Milliarden 
n Anzahl der Perioden 
PT. Perseroan Terbatas 
r interner Zinssatz 
ROI Return on Investment 
S. Seite 
SPV South Pacific Viscose 
t Nutzungsdauer 
u.a. und andere 
USA United States of America 
Vgl. Vergleiche 
z.B. zum Beispiel 
zzgl. zuzüglich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Seite 11 von 97 
1 Bibliografische Beschreibung 
Bergmair Katrin: 
Optimierung des Investitionsprozesses in der Lenzing Gruppe,  
Mai 2013. - Seitenzahl Verzeichnisse: 7, Seitenzahl des Inhalts: 75, Seitenzahl der An-
hänge: 3 Seiten 
Mittweida, Hochschule Mittweida, Lehrgang BWL Vöcklabruck 2011, Bachelorarbeit, 2013 
 
 
   Seite 12 von 97 
2 Einleitung1 
Investitionsentscheidungen zählen zu den wichtigsten Entscheidungen, die in 
einem Unternehmen zu treffen sind.2 Investitionen haben einen essentiellen 
Einfluss auf den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit, als auch auf die Sicherung 
der langfristigen Überlebensfähigkeit des Unternehmens.3 
 
Im September 2009 führten Haslehner u.a. eine empirische Untersuchung 
durch. Im Rahmen der Untersuchung wurden 63 österreichische Unternehmen 
hinsichtlich ihrer Investitionstätigkeit befragt.4 Beispielsweise wurde das Investi-
tionsvolumen dieser Unternehmen erhoben. Durch die nachfolgende Abbildung 
(Abbildung 1) wird verdeutlicht, dass vor allem das Kapital eine wichtige Rolle 
im Zusammenhang mit Investitionen spielt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1: Durchschnittliches jährliches Investitionsvolumen5 
 
                                            
1
 Zu Gunsten der einfacheren Lesbarkeit wird sowohl für die männliche, als für die weibliche Form die 
männliche Form verwendet. 
2
 Vgl. Dahlhaus, Caterina: Investitions-Controlling in dezentralen Unternehmen, S. 1. 
3
 Vgl. ebd. 
4
 Vgl. Haslehner, Franz u.a.: Investitionscontrolling in österreichischen Industrieunternehmen, S. 5. 
5 Ebd. 
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Abbildung 1 zeigt das durchschnittliche jährliche Investitionsvolumen der in der 
Untersuchung befragten österreichischen Industrieunternehmen in den vergan-
genen Jahren. 33,3 % der befragten österreichischen Industrieunternehmen 
geben jährlich ungefähr ein bis fünf Millionen Euro an liquiden Mitteln für Inves-
titionen aus. 
Nur 1,6 % der befragten Industrieunternehmen tätigen Investitionen mit einem 
Volumen in der Höhe von 50 bis über 100 Millionen Euro. Die derzeitige herr-
schende Wirtschaftskrise ist ein Grund dafür, dass die Unternehmen ihre Inves-
titionsbudgets kürzen.6 
 
Wie bereits erwähnt, sind Investitionsentscheidungen für Unternehmen von 
sehr großer Relevanz. Investitionen haben einen essentiellen Einfluss auf die 
Rentabilität, die Sicherheit, die Liquidität und die Unabhängigkeit eines Unter-
nehmens.7 Dieser Einfluss kann bedingen, dass Investitionen existenzbedroh-
lich für ein Unternehmen werden können. 
Im Folgenden werden vier Gründe angeführt, die den Stellenwert von Investiti-
onsentscheidungen für Unternehmen wieder geben. Dazu zählen die langfristi-
ge Kapitalbindung, die Knappheit des Kapitals, die Erstarrung der Kostenstruk-
tur und die Zukunftsbezogenheit.8 
 Langfristige Kapitalbindung 
Durch Investitionen wird in der Regel das Kapital des Unternehmens lang-
fristig gebunden. Des Weiteren bergen Investitionen das Risiko, dass das 
eingesetzte Kapital nicht mehr zurückgewonnen werden kann. Außerdem 
wächst durch lang andauernde Investitionsperioden die Gefahr, dass eine 
Investition unwirtschaftlich wird. In diesem Konnex sind beispielsweise 
Marktverschiebungen oder technologische Entwicklungen von Relevanz. 
Fehlentscheidungen können in den meisten Fällen nicht mehr oder nur 
durch einen beträchtlichen finanziellen Aufwand korrigiert beziehungswei-
se rückgängig gemacht werden.8 
 
                                            
6
 Vgl. Haslehner, Franz u.a.: Investitionscontrolling in österreichischen Industrieunternehmen, S. 6. 
7
 Vgl. Kropfberger, Dietrich/Winterheller, Manfred: Controlling, S. 147. 
8
 Vgl. ebd., S. 148. 
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 Knappheit des Kapitals 
Investitionen binden überwiegend Kapital in hohem Ausmaß. Aus diesem 
Grund werden bestehende Finanzierungsmöglichkeiten ausgeschöpft. 
Eine positive Entscheidung für eine Investition bedeutet, dass folglich an-
dere Anlagemöglichkeiten und eventuell damit verbundene Gewinnmög-
lichkeiten nicht in Anspruch genommen werden können.9 
 Erstarrung der Kostenstruktur 
Die steigende Kapitalintensität des Produktionsprozesses bedingt, dass es 
zu einer Erhöhung des eingesetzten Kapitals kommt. Dies führt dazu, 
dass Unternehmen im Hinblick auf Nachfrageschwankungen empfindlicher 
werden und weniger flexibler auf Änderungen der Märkte reagieren kön-
nen.9 
 Zukunftsbezogenheit 
Ein Kennzeichen von Investitionsentscheidungen ist, dass diese immer 
langfristig orientiert sind. Deshalb wird auch die Richtung der Unterneh-
menspolitik auf Langfristigkeit ausgelegt. Wird eine Investition doch nicht 
durchgeführt beziehungsweise gibt es Verzögerungen im Ablauf, so kann 
dadurch die Existenz des Unternehmens gefährdet sein.9 
Dementsprechend ist es besonders wichtig, dass Investitionsentscheidungen 
mit großer Sorgfalt und Genauigkeit vorbereitet und infolgedessen auch der ge-
samte Investitionsprozess vom Anfang bis zum Ende genauestens überwacht 
wird. 
„Von den Investitionsentscheidungen hängt es weitgehend ab, ob und wie ein 
Unternehmen den Anforderungen des Marktes gerecht werden kann, ob es in 
der Lage ist, sich durchzusetzen und zu wachsen, oder aber ob es über kurz 
oder lang seinen Platz anderen, stärkeren Konkurrenten überlassen muß.“10  
 
 
                                            
9
  Vgl. Kropfberger, Dietrich/Winterheller, Manfred: Controlling, S. 148. 
10
 Warnecke, Hans J. u.a.: Wirtschaftlichkeitsrechnung für Ingenieure, S. 22. 
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Eschenbach konstatiert in diesem Zusammenhang Folgendes: „Das Controlling 
und der Controller sind daher aufgefordert, die Entscheidungsträger entspre-
chend zu unterstützen."11 
Auf Grund all dieser Faktoren gehören Investitionsentscheidungen zu den wich-
tigsten Entscheidungen der Unternehmensleitung.12 
2.1 Problemstellung 
In der Lenzing Gruppe ist bereits ein Investitionsprozess vorhanden. Dieser 
Prozess wird vom internen Investitionscontrolling durchgeführt, bearbeitet und 
kontrolliert. Der gesamte Investitionsprozess wird in der Lenzing Gruppe als ca-
pital expenditure, kurz CAPEX, bezeichnet. Diese Bezeichnung stammt aus 
dem Englischen und betrifft Investitionsausgaben für längerfristige Anlagegüter, 
wie Gebäude oder Maschinen.13 
Der Investitionsprozess in der Lenzing Gruppe ist gut entwickelt, weist aber un-
ter anderem Lücken in den einzelnen Phasen des Investitionsprozesses auf. Es 
besteht somit Optimierungspotential. 
2.2 Zielsetzung 
Wie aus der Problemstellung hervorgeht, ist es das Ziel der vorliegenden Ba-
chelorarbeit, den bereits bestehenden Investitionsprozess in der Lenzing Grup-
pe zu optimieren. Um dieses Ziel erreichen zu können, muss zuerst der gesam-
te Investitionsprozess in seinen einzelnen Phasen beschrieben und veran-
schaulicht werden. Dabei sollen vor allem in der Phase der Investitionsanbah-
nung und Investitionskontrolle erhöhtes Augenmerk gelegt und Verbesserungs-
potentiale aufgezeigt werden. Des Weiteren soll die Investitionskontrolle sowohl 
während des Investitionsprozesses, als auch nach Beendigung des Prozesses 
optimiert werden. 
 
 
                                            
11
 Eschenbach, Rolf: Controlling, S. 333. 
12
 Vgl. Dahlhaus, Caterina: Investitions-Controlling in dezentralen Unternehmen, S. 1. 
13
 Vgl. http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/capex.html, abgerufen am 22.02.2013 um 9:12 Uhr 
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2.3 Methodisches Vorgehen 
Zuerst erfolgt eine Einführung in die grundlegenden Begriffe des Controllings 
und des Investitionscontrollings. Dabei wird besonderes Augenmerk auf den In-
vestitionsprozess und auf die Investitionsrechenverfahren gelegt. 
Danach wird der bisherige Investitionsprozesses in der Lenzing Gruppe detail-
liert in seinen einzelnen Schritten dargestellt und erläutert. Schwerpunkt der 
Bachelorarbeit ist die „Optimierung des Investitionsprozesses in der Lenzing 
Gruppe". Anschließend werden Optimierungsmöglichkeiten und Verbesse-
rungsvorschläge aufgezeigt. 
   Seite 17 von 97 
3 Theoretische Grundlagen 
In diesem Kapitel werden zuerst die Begriffe Controlling und Investition genauer 
erläutert. Des Weiteren wird der Bereich Investitionscontrolling beschrieben und 
auch der Investitionsprozess im Allgemeinen erklärt. 
Von Bedeutung in diesem Zusammenhang sind außerdem die Investitionsre-
chenverfahren. Abschließend wird in diesem Kapital eine Methode zur Berück-
sichtigung von Risiken während des Investitionsprozesses erläutert. 
3.1 Definition und Beschreibung des Controlling Begriffes 
Der Begriff Controlling wird in der Regel meist mit Kontrolle in Verbindung ge-
bracht. Es handelt sich hierbei jedoch um einen weitverbreiteten Irrtum. 
In der Literatur existiert keine allgemein anerkannte Definition für den Begriff 
Controlling. In der Betriebswirtschaft wird Controlling als Kontrolle, Planung, 
Lenkung und Steuerung von wirtschaftlichen Prozessen definiert.14 
„Controlling ist die Unterstützung des Managements bei der erfolgsorientierten 
Steuerung des Unternehmens durch Informationen."15 
Eine weitere Definition des Controlling Begriffes führt Reichmann an. Reich-
mann definiert Controlling als „[...] die zielbezogene Unterstützung von Füh-
rungsaufgaben, die der systemgestützten Informationsbeschaffung und Infor-
mationsverarbeitung zur Planerstellung, Koordination und Kontrolle dient; es ist 
eine rechnungswesen- und vorsystemgestützte Systematik zur Verbesserung 
der Entscheidungsqualität auf allen Führungsstufen der Unternehmung."16 
Controlling stellt somit ein Instrument zur Unterstützung des Managements dar.  
 
 
                                            
14
 Vgl. http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/controlling/controlling.htm, abgerufen am 22.02.2013 
    um 10:16 Uhr 
15
 Kropfberger, Dietrich/Winterheller, Manfred: Controlling, S. 13. 
16
 Reichmann, Thomas: Controlling mit Kennzahlen und Management-Tools, S. 13. 
  
In einem Unternehmen wi
strategischer- und operativer Planung unterschieden.
kann auch für Controllingaufgaben herangezogen
Abbildung 
Wie anhand Abbildung 2 ersichtlich ist,
an Zahlen und Ergebnissen aus der Gegenwart.
Controllings steht die 
Es werden die notwendigen kurzfristigen Planungs
nungs- und Steuerungssysteme geschaffen, 
seinen operativen Aufgaben zu unterstützen.
Liquidität, Gewinn und Stabilität stellen Ziel
ßen des operativen Controllings dar.
Zu den Aufgaben des operativen Controllings zählen unter anderem
de:22 
 Interpretation von Daten
 Hilfe zur Entscheidungs
 Erstellung von 
 
                                        
17
 Vgl. Potthoff, Erich/Trescher, Karl: Controlling in der Personalwirtschaft, S. 23.
18
 http://www.economag.de/magazin/2008/2/59+Mehr+als+Kon
um 12:24 Uhr 
19
 Vgl. Preißler, Peter R.: Controlling
20
 Gernert, Christiane/Ahrend, Norbert: I
21
 Vgl. Kropfberger, Dietrich/Winterheller, Manfred: Controlling, S. 
22
 Vgl. Preißler, Peter R.: Controlling
 
rd im Bezug auf die Unternehmungsplanung zwischen 
17
 Diese Unterscheidung 
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 orientiert sich das operative Controlling 
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 Erstellung eines Berichtsystems 
 bei Gefährdung der Zielsetzung steuernd einzugreifen 
 laufende Überprüfung der Übereinstimmung von strategischer- und opera-
tiver Planung. 
 
Im Rahmen des strategischen Controllings liegt der Fokus auf der Zukunft, wie 
aus Abbildung 2 hervor geht. Im Zentrum des strategischen Controllings steht 
die Frage „Machen wir die richtigen Dinge?"23 
Es werden Ziele und Richtlinien erarbeitet, an denen sich das Handeln und 
Denken im Unternehmen orientieren soll.24 „Das strategische Controlling hat ei-
ne unterstützende Funktion bei der strategischen Planung und Kontrolle der Un-
ternehmensführung."25 
Ziele des strategischen Controllings bestehen darin, eine langfristige Existenz-
sicherung des Unternehmens sicherzustellen und die Aufdeckung von Erfolgs-
potentialen für die Zukunft zu erreichen.26 
Folgende Aufgaben können dem strategischen Controlling zugeordnet wer-
den:27 
 Durchführung einer laufenden, zukunftsorientierten Chancen-Risiko-
Abwägung 
 Erstellung und Beratung von langfristigen Zielsetzungen 
 Sicherung der langfristigen und nachhaltigen Existenz des Unternehmens 
 Erstellung von Langfriststrategien 
 Erstellung einer Stärken-Schwächen-Analyse des Unternehmens. 
 
                                            
23
 Gernert, Christiane/Ahrend, Norbert: IT-Management, S. 17. 
24
 Vgl. Härdler, Jürgen: Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure, S. 548. 
25
 Jung, Hans: Controlling, S. 15. 
26
 Vgl. ebd. 
27
 Vgl. Preißler, Peter R.: Controlling, S. 22f. 
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Strategisches- und operatives Controlling ergänzen sich gegenseitig und durch 
beiden Methoden wird eine stärkere Zukunftsorientierung des Controllings er-
möglicht.28 Daraus resultiert, dass strategisches Controlling ein funktionieren-
des operatives Controlling benötigt und dass das operative Controlling ein funk-
tionierendes strategisches Controlling erfordert.29 
3.2 Definition des Investitionsbegriffes 
Es existieren unterschiedliche Definitionen des Investitionsbegriffes. Kropfber-
ger/Winterheller definieren eine Investition folgendermaßen: „Eine Investition ist 
eine für längere Frist beabsichtigte Bindung finanzieller Mittel in materiellen 
oder immateriellen Objekten mit der Absicht, diese Objekte über mehrere Peri-
oden wirtschaftlich zu nutzen.“30 
Investitionen werden in der Regel nach verschiedenen Kriterien eingeteilt. Bei 
der Einteilung nach Zischg handelt es sich um eine der am häufigsten verwen-
deten Einteilungsform. Zischg teilt Investitionen nach Objekten, nach der 
Zwecksetzung, nach der Nutzungsdauer und nach der Chronologie ein (siehe 
Tabelle 1). 
Kennzeichnend ist, dass eine Investition nicht nur einem Einteilungskriterium 
zugeordnet werden kann, sondern mehrere Einteilungskriterien für eine Investi-
tion zutreffen können.31 
 
 
 
 
 
 
                                            
28
 Vgl. Preißler, Peter R.: Controlling, S. 19. 
29
 Vgl. ebd. 
30
 Kropfberger, Dietrich/Winterheller, Manfred: Controlling, S. 147. 
31
 Vgl. Zischg, Kurt: Investitionen planen und bewerten, S. 27. 
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Einteilungskriterium 
 
 
 
 
 
Bezeichnung 
Nach Objekten 
 
 Finanzinvestitionen 
 Realinvestitionen 
 Immaterielle Investitionen 
Nach der Zwecksetzung 
 
 Anfangs- (Errichtungs-)investitionen 
 Ersatz- (Erhaltungs-)investitionen 
 Rationalisierungsinvestitionen 
 Erweiterungs- (Ergänzungs-)investitionen 
 Sozial- und Sicherheitsinvestitionen 
Nach der Nutzungsdauer 
 
 Kurzfristige Investitionen 
 Mittelfristige Investitionen 
 Langfristige Investitionen 
Nach der Chronologie 
 
 Gründungsinvestition 
 Laufende Investition 
Tabelle 1: Investitionsarten32 
 
Es gibt verschiedene Gründe, warum Investitionen in Unternehmen getätigt 
werden. Zu den vier Hauptgründen zählen realwirtschaftliche, finanzwirtschaftli-
che, technologische und politische Gründe.33 
 realwirtschaftliche Gründe:33  
Realwirtschaftliche Gründe sollen zur Erweiterung und/oder Erhaltung der 
Kapazitäten beitragen. 
 finanzwirtschaftliche Gründe:33 
Diese sollen die Möglichkeit zur Einflussnahme auf andere Unternehmen 
indem Beteiligungen an anderen Unternehmen getätigt werden ermögli-
chen. 
 
                                            
32
 Eigene Darstellung nach Zischg; vgl. Zischg, Kurt: Investitionen planen und bewerten, S. 27. 
33
 Vgl. Ziegenbein, Klaus: Controlling, S. 255. 
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 technologische Gründe:34 
Technologische Gründe sollen in Kombination mit dem technischen Fort-
schritt zu Produkt- beziehungsweise Verfahrensinnovationen führen. 
 politische Gründe:34 
Politische Gründe betreffen überwiegend den Arbeitsplatzschutz als auch 
den Umweltschutz. 
 
Zu beachten ist, dass Investitionen nicht nur die Finanzabteilung eines Unter-
nehmens betreffen, sondern mit mehreren Teilbereichen des Unternehmens in 
Verbindung stehen, beispielsweise mit der Produktionsabteilung oder der Per-
sonalabteilung.35 Aus diesem Grund ist es von großer Bedeutung, dass ent-
sprechende Informations- und Koordinationstätigkeiten über diese Bereiche 
oder über den Controller abgewickelt werden.36  
3.3 Grundlagen des Investitionscontrollings 
Als Investitionscontrolling wird jener Teil des betrieblichen Controllings verstan-
den, bei dessen Inhalte die Kontrolle und Planung, als auch die Steuerung und 
Informationsversorgung bei der Durchführung von Investitionen betroffen ist.37 
Eschenbach konstatiert in diesem Zusammenhang Folgendes: „Investitions-
controlling ist ein zentraler Bestandteil der ergebnisorientierten Unternehmens-
planung und -steuerung und fungiert als Begleiter während des gesamten In-
vestitionsverlaufes."38 
 
 
 
 
                                            
34
 Vgl. Ziegenbein, Klaus: Controlling, S. 255. 
35
 Vgl. Eschenbach, Rolf: Controlling, S. 334. 
36
 Vgl. ebd. 
37
 Vgl. Däumler, Klaus-Dieter/Grabe, Jürgen: Kostenrechnungs- und Controllinglexikon, S. 54. 
38
 Eschenbach, Rolf: Controlling, S. 360. 
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Zu den Aufgabenbereichen des Investitionscontrollings zählen Nachfolgende:39 
 „Beteiligung an der Investitionsplanung und Investitionskoordination, 
 Kontrolle der Investitionsprojekte in der Realisierungsphase sowie 
 Investitionskontrolle nach Verwirklichung der Investition."  
Die Hauptaufgabe des Investitionscontrollings liegt in der Unterstützung der 
Führungsprozesse auf allen Hierarchieebenen im Investitionscontrolling.40 
Das Investitionscontrolling stellt sowohl notwendige Informationen, als auch 
nützliche Führungsinstrumente bereit und ist verantwortlich für die Abstimmung 
verschiedener Aktivitäten hinsichtlich der Durchführung, der Planung und der 
Kontrolle von Investitionen.41 
Damit das Investitionscontrolling die Unternehmensziele und die daraus resul-
tierenden Controllingziele im Rahmen von Investitionen verwirklichen kann, ist 
es notwendig, dass Entscheidungshilfen, Richtlinien und Abläufe entsprechend 
definiert beziehungsweise angepasst werden und deren Einhaltung überwacht 
wird.42 
Bei der Entscheidung für oder gegen eine Investition handelt es sich um eine 
der wichtigsten Unternehmensentscheidungen, da diese einen wesentlichen 
Einfluss auf die Rentabilität, die Sicherheit, die Liquidität und die Unabhängig-
keit eines Unternehmens haben.43  
 
Der Investitionsprozess und die für diese charakteristischen Schritte werden auf 
den nächsten Seiten näher erläutert. 
 
                                            
39
 Bieg, Hartmut/Kußmaul, Heinz: Investition, S. 47. 
40
 Vgl. Eschenbach, Rolf: Controlling, S. 359. 
41
 Vgl. Wollenberg, Klaus u.a.: Taschenbuch der Betriebswirtschaft, S. 161. 
42
 Vgl. Eschenbach, Rolf: Controlling, S. 360. 
43
 Vgl. Kropfberger, Dietrich/Winterheller, Manfred: Controlling, S. 147. 
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3.3.1 Investitionsprozess 
Es existieren verschiedene Möglichkeiten für die Darstellung des Investitions-
prozesses. Die Unterschiede treten vor allem in der Anzahl der einzelnen Pha-
sen des Prozesses auf. Des Weiteren werden auch für die einzelnen Phasen 
unterschiedliche Bezeichnungen verwendet. 
In der vorliegenden Bachelorarbeit wird der Investitionsprozess nach Mitter-
müller/von Nitzsch beschrieben. 
Laut Mittermüller/von Nitzsch besteht der Investitionsprozess aus drei Pha-
sen.44 Bei diesen drei Phasen handelt es sich um die Investitionsanbahnung 
und -genehmigung, die Investitionsimplementierung und die Investitions-
kontrolle. 
In Abbildung 3 sind die einzelnen Phasen ersichtlich. Außerdem wird die erste 
Phase noch weiter unterteilt, da diese in der Praxis sehr umfangreich ist. Diese 
Phase wird noch in die Schritte, Anbahnung und Genehmigung, aufgeteilt. 45 
Somit ist erkennbar, dass der Investitionsprozess sehr komplex ist. 
 
 
 
Abbildung 3: Phasen des Investitionsprozesses46 
 
Abbildung 3 verdeutlicht, dass der Investitionsprozess einer weiteren 
zusätzlichen Einteilung unterzogen werden kann. Der Prozess wird bei dieser 
weiteren Unterteilung in die Projektidee, den Projektantrag, die Projektfreigabe 
und die Inbetriebnahme eingeteilt. Somit wird der Investitionsprozess als 
Projekt abgewickelt. In der Praxis wird der Investitionsprozess immer häufiger 
als Projekt durchgeführt, da infolgedessen eine erfolgreichere Abwicklung des 
Investitionsvorhabens sichergestellt werden kann.47 
 
                                            
44
 Vgl. http://www.corporate-finance-fachportal.de/Content/dft,0,302371, abgerufen am 27.03.2013  
um 8:00 Uhr 
45
 Vgl. ebd. 
46
 Ebd. 
47
 Vgl. Zischg, Kurt: Investitionen planen und bewerten, S. 14. 
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Somit ist es zielführend, dass Investitionsvorhaben wie Projekte aufgebaut und 
durchgeführt werden. Die Durchführung eines Investitionsvorhabens als Projekt 
weist beispielsweise folgende Vorteile:48 
 Schaffung von Transparenz durch die Projektdokumentation, 
 Kostenoptimierung, 
 Steigerung der Qualität der Problemlösung, 
 Erhöhung der Termin- und Kostentreue und 
 Schaffung von Verbesserungspotential für die Nachprojektphase. 
 
Im Rahmen dieser vorliegenden Arbeit ist der Fokus auf den Investitionspro-
zess gerichtet. Dieser besteht gemäß der Aufteilung von Mittermüller/von 
Nitzsch aus drei Phasen, der Investitionsanbahnung und -genehmigung, der In-
vestitionsimplementierung und der Investitionskontrolle. 
Die einzelnen Phasen werden im Folgenden beschrieben. 
 
1. Phase Investitionsanbahnung und -genehmigung: 
Diese Phase ist die aufwändigste Phase im Rahmen des Investitionsprozesses. 
Sie beginnt mit einer Investitionsanbahnung. Das Unternehmen erkennt, dass 
eine Investitionsmöglichkeit beziehungsweise eine Investitionsnotwendigkeit 
gegeben ist.49 
Investitionsanregungen können auf Grund von internen Faktoren, beispielswei-
se resultierend aus der strategischen Planung, oder auch durch externe Fakto-
ren, zum Beispiel durch einen Unternehmensberater oder einer Konkurrenzsi-
tuation, hervorgerufen werden.50  
                                            
48
 Vgl. Zischg, Kurt: Investitionen planen und bewerten, S. 15. 
49
 Vgl. Dahmen, Andreas: Controlling, S. 11. 
50
 Vgl. Eschenbach, Rolf: Controlling, S. 334. 
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Die Investitionsidee führt im nächsten Schritt zu einer Analyse der Investitions-
situation.51 Diese Analyse beinhaltet eine umfangreiche Darstellung sowie eine 
Begründung der Vor- und Nachteile, die die Realisierung einer Investitionsidee 
mit sich bringen würde.52 Außerdem ist eine Analyse der Unternehmenssituati-
on und des Marktumfeldes erforderlich.53 
Falls nach der Erstellung der Analysen eine positive Durchführung der Investiti-
onsidee aufgezeigt wird, beginnt die Suche nach geeigneten Realisierungsmög-
lichkeiten. Zu Beginn werden Bewertungskriterien vom Unternehmen definiert, 
anhand denen die Investitionsalternativen beurteilt werden.54 
Abhängig von der Art der Investition wird zwischen quantitativen und qualitati-
ven Bewertungskriterien unterschieden. Zu den quantitativen Bewertungskrite-
rien zählen beispielsweise der Gewinn, die Rentabilität und die Kosten. Beispie-
le für qualitative Bewertungskriterien sind technische oder rechtliche Faktoren.55 
Im nächsten Schritt werden auf Basis der Bewertungskriterien Begrenzungsfak-
toren bestimmt. Wenn Investitionsalternativen bestimmte Vorgabewerte der Be-
grenzungsfaktoren nicht erfüllen, dann scheiden diese unmittelbar in der Vor-
auswahl aus. Abschließend werden geeignete Investitionsobjekte ausgewählt. 
„Geeignet sind Investitionsobjekte dann, wenn sie die vorgegebenen Begren-
zungsfaktoren der quantitativen und qualitativen Bewertungskriterien erfüllen."56 
Nach erfolgreicher Beurteilung der Investitionsalternativen, ist der letzte Schritt 
der 1. Phase erreicht, die Investitionsgenehmigung. 
Im Rahmen der Genehmigung beziehungsweise der Entscheidung für eine In-
vestition sollten fünf Faktoren beachtet werden. 
 
                                            
51
 Vgl. Dahmen, Andreas: Controlling, S. 11. 
52
 Vgl. ebd. 
53
 Vgl. Urnik, Sabine/Schuschnig, Tanja: Investitionsmanagement – Finanzmanagement – Bilanzanalyse, 
S. 30. 
54
 Vgl. Dahmen, Andreas: Controlling, S. 12. 
55
 Vgl. ebd. 
56
 Ebd. 
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Dabei handelt es sich um die Wirtschaftlichkeit, die Rentabilität, die Liquidität, 
das Risiko und um qualitative Kriterien.57 Diese werden im Folgenden kurz er-
läutert:57 
 Wirtschaftlichkeit: 
Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit sind beispielsweise folgende Fragen 
von Bedeutung: Lohnt sich das Investitionsvorhaben für das Unterneh-
men? Welche Auswirkungen hat die Investition auf die Kosten, die Erlöse 
und den Gewinn des Unternehmens? 
 Rentabilität: 
Bezüglich Rentabilität ist folgende Frage von Relevanz: Wie ist das Ver-
hältnis zwischen eingesetztem Kapital und erwirtschaftetem Ertrag? 
 Liquidität: 
Die Liquidität betreffend werden folgende Fragen gestellt: Welchen Ein-
fluss hat das Investitionsvorhaben auf die Liquidität? Welche Finanzie-
rungsmöglichkeiten stehen für die Investition zur Verfügung? 
 Risiko: 
Im Hinblick auf das Risiko sind folgende Fragen zu berücksichtigen: Kann 
die Realisierung des Investitionsvorhabens zu Erfolgs- oder Liquiditätsrisi-
ken führen? Innerhalb welchen Zeitraumes können diese Risiken auftre-
ten? 
 Qualitative Kriterien: 
Hinsichtlich den qualitativen Kriterien könnte folgende Frage relevant sein: 
Können wirtschaftliche, soziale oder technische Auswirkungen mit dem In-
vestitionsvorhaben verbunden sein? Es können zum Beispiel Arbeitsplätze 
betroffen sein (Abbau) oder es können auch neue geschaffen werden. 
 
 
                                            
57
 Vgl. Urnik, Sabine/Tanja Schuschnig: Investitionsmanagement – Finanzmanagement – Bilanzanalyse,  
S. 31. 
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In der Phase der Investitionsgenehmigung werden die zuvor ausgewählten In-
vestitionsobjekte beurteilt. Zur Beurteilung werden die Investitionsrechenverfah-
ren angewendet, da so die Vorteilhaftigkeit von Investitionsalternativen bewertet 
werden können. Die Investitionsrechenverfahren werden im Kapitel 3.3.2 näher 
erläutert. 
Die meisten Aufgaben in der Phase der Investitionsanbahnung und  
-genehmigung werden durch das Investitionscontrolling durchgeführt. In dieser 
Phase können zum Beispiel folgende Aufgaben dem Investitionscontrolling zu-
geordnet werden:58 
 die Versorgung der Planungsinstanzen mit entscheidungsrelevanten In-
formationen, 
 die Koordination der Investitionsplanung, 
 die Kontrolle der Investitionsanträge und  
 gegebenenfalls die Durchführung der Investitionsrechenverfahren und die 
Beurteilung der Resultate. 
 
2. Phase Investitionsimplementierung: 
Falls die Genehmigung für die besten Investitionsalternativen getroffen wird, 
beginnt die nächste Phase des Investitionsprozesses, die Phase der Investiti-
onsimplementierung. 
Es handelt sich hierbei um die Realisierung des Investitionsvorhabens. Das 
ausgewählte Investitionsprojekt wird unter Einhaltung des geplanten finanziellen 
und zeitlichen Rahmens umgesetzt.59 
Im Hinblick auf Wirtschaftsgüter besteht die Investitionsimplementierung aus 
der Anlagenbeschaffung und der Nutzungsphase. Die Anlagenbeschaffung be-
inhaltet den Auftrag zur Bestellung zu erstellen, die Bestellung der Anlage 
                                            
58
 Vgl. Eilenberger, Guido: Betriebliche Finanzwirtschaft, S. 151. 
59
 Vgl. Urnik, Sabine/Schuschnig, Tanja: Investitionsmanagement – Finanzmanagement – Bilanzanalyse, 
S. 31. 
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durchzuführen und die Zustellung der Anlage. In der Nutzungsphase erfolgen 
die Inbetriebnahme und der Probedurchlauf der Anlage.60  
In der Literatur wird die Realisierungsphase meist als sehr kurze, problemlose 
Phase dargestellt, in der Praxis treten hier jedoch häufig Probleme auf. Diese 
Phase kann sehr langwierig und zeitaufwendig sein.61 
In dieser Phase ist das Investitionscontrolling verantwortlich für die Planung und 
Steuerung der Investitionsdurchführung und für die laufende Kontrolle des Rea-
lisierungsfortschrittes.62 
 
3. Phase Investitionskontrolle: 
Nachdem das Investitionsobjekt erfolgreich implementiert wurde, beginnt die 
letzte Phase des Investitionsprozesses. Diese Phase wird als Investitionskon-
trolle bezeichnet. 
Die Investitionskontrolle wird in der Praxis üblicherweise nur einmal, nach unge-
fähr einem Jahr nach Abschluss der Investition, durchgeführt.63 Es wird nicht 
immer bei allen Investitionen eine Kontrolle durchgeführt, entscheidend dafür ist 
das Investitionsvolumen.64 
Das gesamte Investitionsvorhaben wird analysiert, wobei die Beachtung des 
vorgegebenen Aktionsrahmens für die Investitionsdurchführung überprüft wird 
und eventuell aufgetretene Abweichungen mittels eines Soll-Ist-Vergleiches 
noch korrigiert werden können.65 Diese Analyse dient auch dazu, dass sowohl 
eventuelle Planungs- und Kontrolldefizite aufgezeigt werden können, als auch 
Verbesserungspotential im Rahmen des Investitionsprozess ersichtlich gemacht 
werden kann.66 
                                            
60
 Vgl. Eschenbach, Rolf: Controlling, S. 335. 
61
 Vgl. Dahmen, Andreas: Controlling, S. 12. 
62
 Vgl. http://www.corporate-finance-fachportal.de/Content/dft,0,302371, abgerufen am 27.03.2013 
um 8:00 Uhr 
63
 Vgl. Ziegenbein, Klaus: Controlling, S. 279. 
64
 Vgl. ebd. 
65
 Vgl. Urnik, Sabine/Schuschnig, Tanja: Investitionsmanagement – Finanzmanagement – Bilanzanalyse, 
S. 32. 
66
 Vgl. ebd. 
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Das Investitionscontrolling führt in dieser Phase eine Erfolgskontrolle durch und 
bereitet Erkenntnisse für zukünftige Investitionsvorhaben für die Unternehmens-
leitung sowie für die beteiligte Abteilung auf.67 
Die Kontrolltermine sind vom Controller und von den betroffenen Abteilungen so 
zu wählen, dass eventuelle notwendige Gegensteuerungs- und Anpassungs-
maßnahmen noch durchgeführt werden können.68 
Wie bereits erwähnt, wird in der Praxis nicht immer eine Investitionskontrolle 
durchgeführt. Die Kontrolle sollte aber nicht nur nach Beendigung des Investiti-
onsvorhabens durchgeführt werden. Es ist von enormer Wichtigkeit, dass auch 
während der Phase der Investitionsanbahnung und -genehmigung und während 
der Phase der Investitionsimplementierung eine permanente Kontrolle durch 
das Investitionscontrolling erfolgt.69 Wie in der Phase der Investitionsanbahnung 
und -genehmigung und der Phase der Investitionsimplementierung beschrieben 
ist, ist in jeder Phase eine Kontrolle in unterschiedlicher Art und Weise notwen-
dig. 
3.3.2 Investitionsrechenverfahren 
„Die Investitionsrechnung unterstützt die Investitionsentscheidung, indem quan-
tifizierbare Investitionsdaten mithilfe unterschiedlicher Methoden bewertet und 
beurteilt werden.“70 Durch die Anwendung der Verfahren der Investitionsrech-
nung ist es möglich, die Vorteilhaftigkeit von Investitionsalternativen zu prüfen.  
Es kann rechnerisch festgestellt werden, welches Investitionsprogramm, bezo-
gen auf die Zielsetzung des Unternehmens am optimalsten ist.71  
Laut Benesch/Schuch werden Investitionsrechenverfahren herangezogen, um 
folgende vier Fragen beantworten zu können:72 
 „Ist eine Investition wirtschaftlich sinnvoll? 
                                            
67
 Vgl. http://www.corporate-finance-fachportal.de/Content/dft,0,302371, abgerufen am 27.03.2013 
um 8:00 Uhr 
68
 Vgl. Eschenbach, Rolf: Controlling, S. 368. 
69
 Vgl. ebd., S. 367. 
70
 Günther, Peter/Schittenhelm, Frank Andreas: Investition und Finanzierung, S. 25. 
71
 Vgl. Benesch, Thomas/Schuch, Karin: Basiswissen zu Investition und Finanzierung, S. 130. 
72
 Ebd. 
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 Wie lange soll die Nutzungsdauer des Objektes sein? 
 Welche Rentabilität wird mindestens vorausgesetzt? 
 Wie schnell soll sich das Objekt amortisiert haben?“ 
Es werden zwei Arten von Investitionsrechenverfahren unterschieden. Hierbei 
handelt es sich einerseits um die statischen Investitionsrechenverfahren und 
andererseits um die dynamischen Investitionsrechenverfahren. Abbildung 4 
zeigt die zwei Arten von Investitionsrechenverfahren. 
 
Abbildung 4: Investitionsrechenmethoden73 
3.3.2.1 Statische Investitionsrechenverfahren 
Die statischen Investitionsrechenverfahren werden als statisch bezeichnet, da 
diese Verfahren nicht den gesamten Planungs- oder Lebenszeitraum einer In-
vestition betrachten, sondern nur eine Periode davon.74 
Die statischen Investitionsrechenverfahren zeichnen sich durch folgende Cha-
rakteristika aus:75 
 Für die Berechnung wird nicht die gesamte Nutzungsdauer eines Investiti-
onsprojektes herangezogen, sondern nur einzelne Teilperioden. Dies ist 
entweder eine bestimmte Periode, die als typisch angesehen werden 
kann, oder es werden Werte einer Durchschnittsperiode im gesamten Pla-
nungszeitraum berechnet. 
                                            
73
 Urnik, Sabine/Schuschnig, Tanja: Investitionsmanagement – Finanzmanagement – Bilanzanalyse, 
S. 33. 
74
 Vgl. Obermeier, Thomas/Gasper, Richard: Investitionsrechnung und Unternehmensbewertung, S. 19. 
75
 Vgl. Kropfberger, Dietrich/Winterheller, Manfred: Controlling, S. 150f. 
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 Bei der Berechnung werden jahresbezogene Erfolgsgrößen herangezo-
gen. 
 Unabhängig davon, ob die Erfolgsgrößen zu Beginn oder am Ende der 
Nutzungsdauer anfallen, fließen diese immer in absoluter Höhe in die Be-
rechnung ein. 
 
„Bei den statischen Verfahren steht 
 die Auswahl des geeignetsten Investitionsprojektes sowie 
 die Entscheidung über die Nutzungsdauer 
im Vordergrund."76 
Statische Investitionsrechenverfahren werden in der Praxis häufig eingesetzt, 
da diese einfach und schnell anzuwenden sind.77 Der Nachteil besteht darin, 
dass die Verfahren leider nicht allzu genau sind. Aus diesem Grund werden 
diese Methoden für kurzfristige Zeithorizonte und kleinere Investitionen heran-
gezogen.78 
 
Zu den Methoden der statischen Investitionsrechenverfahren zählen:79 
 die Kostenvergleichsrechnung, 
 die Gewinnvergleichsrechnung, 
 die Rentabilitätsvergleichsrechnung und  
 die Amortisationsrechnung. 
 
Im Folgenden Abschnitt werden diese Methoden näher betrachtet. 
                                            
76
 Obermeier, Thomas/Gasper, Richard: Investitionsrechnung und Unternehmensbewertung, S. 20. 
77
 Vgl. Benesch, Thomas/Schuch, Karin: Basiswissen zu Investition und Finanzierung, S. 133. 
78
 Vgl. Günther, Peter/Schittenhelm, Frank Andreas: Investition und Finanzierung, S. 26. 
79
 Vgl. Urnik, Sabine/Schuschnig, Tanja: Investitionsmanagement – Finanzmanagement – Bilanzanalyse, 
S. 33. 
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Kostenvergleichsrechnung: 
„Mit einer Kostenvergleichsrechnung werden zwei oder mehrere Investitionsal-
ternativen auf Basis der erwarteten jährlichen Kosten verglichen. Können die 
Investitionen unterschiedliche Leistungsmengen abgeben, werden die jährli-
chen Kosten auf eine Leistungseinheit umgerechnet."80 
Die Kostenvergleichsrechnung ist das einfachste Rechenverfahren. 
Im Rahmen der Kostenvergleichsrechnung müssen sowohl die durchschnittli-
che kalkulatorische Abschreibung pro Periode, als auch die durchschnittlichen 
kalkulatorischen Zinsen pro Periode der jeweiligen Investitionsalternativen be-
rechnet werden.81 Die Berechnungsformel für die kalkulatorische Abschreibung 
lautet folgendermaßen:82 
durchschnittliche kalkulatorische Abschreibung = 
 
Die kalkulatorischen Zinsen werden wie folgt berechnet:82 
durchschnittlichen kalkulatorischen Zinsen =                                                    x  i 
Der Buchstabe i steht für den kalkulatorischen Zinssatz. 
Bei diesem Rechenverfahren werden nur die Kosten der Investitionsalternativen 
verglichen und es wird jene Investition gewählt, welche die minimalsten Kosten 
aufweist.83 
                                            
80
 Wollenberg, Klaus u.a.: Taschenbuch der Betriebswirtschaft, S. 165. 
81
 Vgl. Kropfberger, Dietrich/Winterheller, Manfred: Controlling, S. 151. 
82
 Ebd. 
83
 Vgl. Obermeier, Thomas/Gasper, Richard: Investitionsrechnung und Unternehmensbewertung, S. 20. 
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Abbildung 5: Kostenvergleich anhand der Durchschnittskosten pro Periode84 
 
Abbildung 5 stellt eine Kostenvergleichsrechnung für zwei Anlagen dar. Es wer-
den die Anlage 1 und Anlage 2 miteinander verglichen. 
Abschreibung, Zinsen und sonstige Fixkosten je Anlage wurden ermittelt. Durch 
die Addition der variablen Periodenkosten und der gesamten Fixkosten je Anla-
ge werden die Durchschnittskosten pro Jahr berechnet. Somit betragen die 
Durchschnittskosten pro Jahr bei Anlage 1 136.000,00 Euro und bei Anlage 2 
161.000,00 Euro.  
Wie erwähnt, sollte jene Anlage gewählt werden, welche die minimalsten Kos-
ten aufweist. Somit wird man sich für Anlage 1 entscheiden, da hier die Durch-
schnittskosten pro Jahr um 25.000,00 Euro geringer sind als bei Anlage 2. 
Die Kostenvergleichsrechnung wird bei kleinen Ersatz- und Rationalisierungsin-
vestitionen angewendet, welche eine vergleichbare Nutzungsdauer, vergleich-
bare Erlöse und vergleichbare Kapitaleinsätze aufweisen.85 
 
Gewinnvergleichsrechnung: 
Die Gewinnvergleichsrechnung wird als eine Erweiterung der Kostenvergleichs-
rechnung angesehen.86 
Im Rahmen der Berechnung werden die Erlöse in den Vergleich miteinbezogen. 
Somit können Investitionen mit unterschiedlichen Erlösstrukturen verglichen 
werden.87 
                                            
84
 Peters, Sönke u.a.: Betriebswirtschaftslehre, S. 98. 
85
 Vgl. Kropfberger, Dietrich/Winterheller, Manfred: Controlling, S. 155. 
86
 Vgl. Benesch, Thomas/Schuch, Karin: Basiswissen zu Investition und Finanzierung, S. 140. 
87
 Vgl. Kropfberger, Dietrich/Winterheller, Manfred: Controlling, S. 155. 
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„Sie setzt voraus, dass für ein Investitionsprojekt nicht nur Kosten, sondern ab-
grenzbare Erlöse beziehungsweise zurechenbare Teile des Unternehmensge-
winns ermittelt werden können.“88 Aus diesem Grund können bei dieser Metho-
de Preisschwankungen in Abhängigkeit von der Absatzmenge berücksichtigt 
werden.89 
„Der Gewinn wird aus der Gegenüberstellung von Erlösen (E) und Kosten (K) 
für eine bestimmte (durchschnittliche) Betrachtungsperiode ermittelt.“ 90 
Daraus ergibt sich folgende Formel:90 
G = E - K 
Das Entscheidungskriterium der Gewinnvergleichsrechnung lautet folgender-
maßen: „Wähle die Investitionsalternative mit dem maximalen (durchschnittli-
chen) Gewinn."91 
 
Abbildung 6: Gewinnvergleich anhand des durchschnittlichen Periodengewinns92 
 
Abbildung 6 stellt ein Beispiel für die Gewinnvergleichsrechnung dar. Durch 
Anwendung der Formel für die Gewinnvergleichsrechnung wird der durch-
schnittliche Periodengewinn je Anlage ermittelt. 
Bei Anlage 1 beträgt der durchschnittliche Periodengewinn 20.000,00 Euro und 
bei Anlage 2 26.500,00 Euro.  
 
                                            
88
 Benesch, Thomas/Schuch, Karin: Basiswissen zu Investition und Finanzierung, S. 140. 
89
 Vgl. ebd. 
90
 Urnik, Sabine/Schuschnig, Tanja: Investitionsmanagement - Finanzmanagement - Bilanzanalyse, S. 40. 
91
 Kropfberger, Dietrich/Winterheller, Manfred: Controlling, S. 155. 
92
 Peters, Sönke u.a.: Betriebswirtschaftslehre, S. 99. 
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Nach Anwendung des Entscheidungskriteriums der Gewinnvergleichsrechnung 
sollte die Wahl auf Anlage 2 fallen, da bei dieser der durchschnittliche Perio-
dengewinn um 6.500,00 Euro höher ist als bei Anlage 1. 
Für die Beurteilung von größeren und langfristigen Investitionen sollte die Ge-
winnvergleichsrechnung nicht verwendet werden, da bei dieser Berechnungs-
methode der zeitliche Anfall der Kosten und Erlöse nicht berücksichtigt wird. 
Kleine Erweiterungs-, Ersatz- und Rationalisierungsinvestitionen lassen sich 
anhand der Gewinnvergleichsrechnung am optimalsten bewerten.93 
 
Rentabilitätsvergleichsrechnung: 
Mittels der Rentabilitätsvergleichsrechnung, welche auch Return-on-
Investment-Methode genannt wird, werden Investitionsalternativen anhand de-
ren Rentabilität beurteilt.94 
„Unter Rentabilität einer Investition versteht man jedenfalls die jährliche Verzin-
sung des durch die Investitionen gebundenen Kapitals."95 
Im Gegensatz zur Kostenvergleichsrechnung und Gewinnvergleichsrechnung, 
welche jeweils eine absolute Größe des Investitionsvorhabens errechnen, wird 
bei der Rentabilitätsrechnung eine relative Größe berechnet.96 Die Formel für 
die Rentabilitätsberechnung lautet folgendermaßen:97 
 
Rentabilität =                                                                   x 100 % 
 
Jene Investitionsalternative, welche die maximalste (durchschnittlichste) Renta-
bilität innerhalb der gewählten ersten Periode aufweist, ist die vorteilhafteste Al-
ternative.98 
 
                                            
93
 Vgl. Kropfberger, Dietrich/Winterheller, Manfred: Controlling, S. 159. 
94
 Vgl. ebd. 
95
 Zischg, Kurt: Investitionen planen und bewerten, S. 46. 
96
 Vgl. ebd. 
97
 Kropfberger, Dietrich/Winterheller, Manfred: Controlling, S. 159. 
98
 Vgl. ebd. 
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Abbildung 7: Rentabilitätsvergleich99 
 
In Abbildung 7 ist ein Beispiel für die Rentabilitätsvergleichsrechnung darge-
stellt. Durch Anwendung der zuvor angeführten Formel ergibt sich für Anlage 1 
eine durchschnittliche Rentabilität von 26,67 % und für Anlage 2 eine Rentabili-
tät von 22,08 %. Somit ist Anlage 1 vorteilhafter, da hier die Rentabilität höher 
ist als bei Anlage 2. 
Die Rentabilitätsvergleichsrechnung wird überwiegend für die Beurteilung klei-
ner bis mittleren Ersatz-, Rationalisierungs- und Erweiterungsinvestitionen, de-
ren Wertströme zeitlich ähnlich sind und deren Nutzugsdauer nicht zu sehr un-
terschiedlich sind, eingesetzt.100 
 
Amortisationsrechnung: 
Die Amortisationsrechnung, welche auch als Kapitalrückflussrechnung, Pay-
back-Rechnung oder Pay-out-Rechnung bezeichnet wird, gehört ebenfalls zu 
den statischen Investitionsrechenverfahren, da auch hier nur eine Periode als 
Basis der Berechnung dient.101 
„Die Amortisationsrechnung bezeichnet − von einer vorgegebenen Zahlungs-
reihe ausgehend − den Zeitpunkt, zu dem die Summe der Einzahlung erstmalig 
die Summe der Auszahlungen übersteigt."102 
                                            
99
  Peters, Sönke u.a.: Betriebswirtschaftslehre, S. 101. 
100
 Vgl. Kropfberger, Dietrich/Winterheller, Manfred: Controlling, S. 161. 
101
 Vgl. ebd. 
102
 Hellerforth, Michaela: Immobilieninvestition und -finanzierung kompakt, S. 17. 
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Bei diesem Rechenverfahren wird die Wiedergewinnungszeit (Amortisations-
dauer) für das eingesetzte Kapital berechnet. 
Die Berechnung für die Amortisationszeit lautet wie folgt:103 
 
           Amortisationszeit [Jahre] =  
 
Als Entscheidungskriterium für die Amortisationsrechnung gilt: „Eine Investition 
ist dann vorteilhaft (weniger riskant), wenn ihre Amortisationszeit kürzer als die 
Nutzungsdauer ist und die vorgegebene Zielamortisationszeit nicht überschrei-
tet (Ist-Amortisationszeit ≤ Soll-Amortisationszeit)."104 Wenn zwischen mehreren 
Investitionsalternativen zu entscheiden ist, wie Abbildung 8 darstellt, ist die Al-
ternative mit der kürzesten Amortisationszeit vorteilhafter.105 In diesem Fall ist 
das Anlage 1, da hier die Amortisationszeit 2,61 Jahre beträgt. 
 
Abbildung 8: Amortisationsberechnung106 
 
Die Amortisationsrechnung wird häufig als Erweiterung zur Rentabilitätsver-
gleichsrechnung oder als Erweiterung zur Gewinnvergleichsrechnung für die 
Beurteilung von Erweiterungs-, Ersatz- und Rationalisierungsinvestitionen an-
gewendet. Sie liefert auch in Zeiten angespannter Finanzen und bei risikorei-
chen Investitionen wichtige Informationen.107 
 
 
                                            
103
 Kropfberger, Dietrich/Winterheller, Manfred: Controlling, S. 161. 
104
 Ebd., S. 162. 
105
 Vgl. ebd. 
106
 Peters, Sönke u.a.: Betriebswirtschaftslehre, S. 102. 
107
 Vgl. Kropfberger, Dietrich/Winterheller, Manfred: Controlling, S. 164. 
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3.3.2.2 Dynamische Investitionsrechenverfahren 
„Im Gegensatz zu den statischen Methoden der Investitionsrechnung versuchen 
die dynamischen Investitionsrechnungen die Vorteilhaftigkeit von Investitionsob-
jekten über deren gesamten Nutzungsdauer bis zur Desinvestition zu erfas-
sen."108 
Es werden alle Ein- und Auszahlungen, die während der gesamten Nutzungs-
dauer des Investitionsobjektes anfallen, in die Beurteilung miteinbezogen. 
Auf Grund all dieser Tatsachen liefern die dynamischen Investitionsrechenver-
fahren einerseits bessere Aussagequalitäten, andererseits ist die Datenbe-
schaffung dementsprechend höher und zeitaufwändiger und die Verfahren sind 
Annahmen getriebener.109 
Folgende Voraussetzungen sind notwendig, damit die Methoden der dynami-
schen Investitionsrechenverfahren durchgeführt werden können:110 
 „Die Investition muss in Form einer Zahlungsreihe dargestellt sein. 
 Alle mit der Investition verbundenen Ein- und Auszahlungen können ein-
deutig zugeordnet werden. 
 Alle Ein- und Auszahlungen werden mit einem Kalkulationszinssatz auf ei-
nen vergleichbaren Zahlungszeitpunkt auf- oder abgezinst. 
 Es liegt ein vollkommener Kapitalmarkt vor. 
 Sämtliche Ein- und Auszahlungen sind sicher, die Investitionsentschei-
dung wird unter vollkommener Voraussicht getroffen." 
 
 
 
                                            
108
 Eilenberger, Guido: Betriebliche Finanzwirtschaft, S. 164. 
109
 Vgl. Hellerforth, Michaela: Immobilieninvestition und -finanzierung kompakt, S. 18. 
110
 Obermeier, Thomas/Gasper, Richard: Investitionsrechnung und Unternehmensbewertung, S. 42f. 
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Zu den Verfahren der dynamischen Investitionsrechenverfahren zählen Nach-
folgende:111 
 die Kapitalwertmethode, 
 die Methode des internen Zinssatzes und 
 die Annuitätenmethode. 
 
Diese drei Methoden werden im Folgenden näher erläutert. 
 
Kapitalwertmethode: 
Die Kapitalwertmethode wird auch als Net-Present-Value-Methode oder Dis-
counted-Cashflow-Methode bezeichnet.112 
„Der Kapitalwert einer Investition ergibt sich als Differenz zwischen der Summe 
der Barwerte aller Einzahlungen und der Summe der Barwerte aller Auszahlun-
gen, die mit dieser Investition zusammenhängen."113 Aus der Summe der Bar-
werte ergibt sich der Kapitalwert, kurz CO. 
Die Formel für die Berechnung des Kapitalwerts (CO) lautet folgendermaßen:114 
 =		

	
	
 −	
1	 + 	 	
 
Die Höhe und zeitliche Struktur der Ein- und Auszahlung, sowie der Kalkulati-
onszinssatz können wesentlich die Höhe des Kapitalwertes beeinflussen.115 
Als Entscheidungsregel für die Kapitalwertmethode gilt, dass: Eine Investition 
mit einem positiven Kapitalwert vorteilhaft ist. Wenn zwischen mehreren Investi-
tionsalternativen mit positivem Kapitalwert zu entscheiden ist, dann ist jene Al-
ternative zu wählen, die den maximalsten Kapitalwert aufweist.116 
                                            
111
 Vgl. Urnik, Sabine/Schuschnig, Tanja: Investitionsmanagement – Finanzmanagement – Bilanzanalyse, 
S. 33. 
112
 Vgl. Kropfberger, Dietrich/Winterheller, Manfred: Controlling, S. 165. 
113
 Huch, Burkhard u.a.: Rechnungswesen-orientiertes Controlling, S. 122. 
114
 Ebd. 
115
 Vgl. Kropfberger, Dietrich/Winterheller, Manfred: Controlling, S. 167. 
116
 Vgl. Geyer, Alois u.a.: Grundlagen der Finanzierung, S. 85. 
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Die Kapitalwertmethode wird bei Rationalisierungs-, Erweiterungs- und Ersatz-
investitionen mit gut prognostizierbaren Zahlungsströmen angewendet.117 
 
Methode des internen Zinssatzes: 
Die Methode des internen Zinssatzes wird auch als interner Zinsfuß oder Inter-
nal-Rate-of-Return-Methode bezeichnet.118 
„Der interne Zinsfuß wird definiert als der Zinssatz, bei dessen Anwendung der 
Kapitalwert einer Investition gleich null ist oder - was dasselbe bedeutet - bei 
dem der Barwert der Einzahlungen mit dem Barwert der Auszahlungen über-
einstimmt."119 
Für die Berechnung des internen Zinssatzes (r) wird die Kapitalwertmethode 
gleich Null gesetzt und dann nach r aufgelöst:120 
 =		

	
	
 −	
1	 + 	 = 0 = 	
 
Das Entscheidungskriterium für die Methode des internen Zinssatzes lautet: 
„Investiere, wenn der interne Zinsfuß einer Investition größer oder gleich der ge-
forderten Mindestverzinsung (dem Kapitalzinsfuß) ist."121 Wenn zwischen meh-
reren Investitionsalternativen zu entscheiden ist, dann ist jene Alternative vor-
teilhafter, die den größten internen Zinssatz aufweist.122 
Die Methode des internen Zinssatzes wird in der Praxis sehr oft angewendet.123 
Sie wird in der Regel für die Bewertung mehrerer Investitionsalternativen, wel-
che eine gewisse Mindestverzinsung überschreiten, angewendet.124 
 
 
                                            
117
 Vgl. Kropfberger, Dietrich/Winterheller, Manfred: Controlling, S. 168. 
118
 Vgl. ebd. 
119
 Groll, Karl-Heinz: Kennzahlen für das wertorientierte Management, S. 10. 
120
 Huch, Burkhard u.a.: Rechnungswesen-orientiertes Controlling, S. 124. 
121
 Kropfberger, Dietrich/Winterheller, Manfred: Controlling, S. 169. 
122
 Vgl. ebd. 
123
 Vgl. Groll, Karl-Heinz: Kennzahlen für das wertorientierte Management, S. 10. 
124
 Vgl. Kropfberger, Dietrich/Winterheller, Manfred: Controlling, S. 171. 
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Annuitätenmethode: 
Die Annuitätenmethode baut auf der Kapitalwertmethode auf. 
Bei dieser Methode wird der Kapitalwert in jeweils gleichgroße jährliche Einzah-
lungsüberschüsse (Annuitäten) umgewandelt.125 „Damit wird eine Art „Jahres-
gewinn unter Berücksichtigung von Zinseszinsen" berechnet."126 
Für die Berechnung der Annuität (a) muss der Kapitalwert mit dem Kapitalwie-
dergewinnungsfaktor (KWF) multipliziert werden. Dies ist anhand nachfolgender 
Formel ersichtlich.127 
 =  
		 
=  
		
		
	
= 			x	KWF 
 
„Das Annuitätenkriterium lautet: Eine Investition ist dann lohnend, wenn die 
durchschnittlichen jährlichen Einzahlungen beim gewählten Kalkulationszinsfuß 
mindestens so groß sind wie die durchschnittlichen jährlichen Auszahlun-
gen."128 
Zu beachten ist, dass die Annuitäten-, als auch die Kapitalwertmethode immer 
zum selben Ergebnis führen, wenn der Kalkulationszinsfuß und die Nutzungs-
dauer einer Investition gleich sind.129 Die Annuitätenmethode wird in der Praxis 
am seltensten für die Berechnung von Investitionen herangezogen.130 
 
 
                                            
125
 Vgl. Hellerforth, Michaela: Immobilieninvestition und -finanzierung kompakt, S. 26. 
126
 Ebd. 
127
 Huch, Burkhard u.a.: Rechnungswesen-orientiertes Controlling, S. 125. 
128
 Hellerforth, Michaela: Immobilieninvestition und -finanzierung kompakt, S. 26. 
129
 Vgl. ebd., S. 27. 
130
 Vgl. ebd., S. 26. 
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3.3.3 Methode zur Berücksichtigung von Risiken währen des  
Investitionsprozesses 
Wie bereits erwähnt, werden die statischen- und dynamischen Investitionsre-
chenverfahren für die Bewertung der Vorteilhaftigkeit von Investitionsvorhaben 
herangezogen. 
Neben diesen Verfahren existieren weitere Methoden, welche für die Beurtei-
lung von Investitionen eingesetzt werden können. 
Die Pay-back-Rechnung, die Net-Present-Value-Methode und die Internal-Rate-
of-Return-Methode werden in der Lenzing Gruppe bereits angewendet. Diese 
Methoden wurden in den Kapitel 3.3.2.1 und 3.3.2.2 näher erläutert. 
Da die statischen- und dynamischen Investitionsrechenverfahren existierende 
Risiken nicht beseitigen können, ist es wichtig eventuell auftretende Risiken er-
sichtlich zu machen, zu quantifizieren und im gesamten Investitionsprozess zu 
berücksichtigen.131  
Eine Methode zur Berücksichtigung unsicherer Erwartungen und möglicher Ri-
siken im Investitionsprozess stellt die Sensitivitätsanalyse dar.132 Die Sensitivi-
tätsanalyse wird eingesetzt, um unsichere Erwartungen und mögliche Risiken 
im Investitionsprozess zu berücksichtigen. „Sensitivitätsanalysen messen die 
Auswirkungen der Veränderung einer Eingangsgröße auf das Ergebnis der In-
vestitionsrechnung."133 
Eine Sensitivitätsanalyse ist dann von Vorteil, wenn eine gewisse Eingangsgrö-
ße unsicher ist oder die Datenermittlung für diese Größe zu aufwändig wäre. In 
der Praxis ist vor allem die Schätzung der Nutzungsdauer einer neuen Anlage 
sehr problematisch. Des Weiteren können durch Anwendung der Sensitivitäts-
analyse Aussagen darüber getroffen werden, mit welcher Genauigkeit die feh-
lenden Daten erfasst werden sollten.134 
                                            
131
 Vgl. Günther, Peter/Schittenhelm, Frank Andreas: Investition und Finanzierung, S. 44. 
132
 Vgl. Eschenbach, Rolf: Controlling, S. 356. 
133
 Hoffmeister, Wolfgang: Investitionsrechnung und Nutzwertanalyse, S. 189. 
134
 Vgl. ebd. 
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4 Die Lenzing Gruppe 
In diesem Kapitel wird die Lenzing Gruppe vorgestellt. Es handelt sich hierbei 
um jenes Unternehmen mit dem gemeinsam die vorliegende Bachelorarbeit 
verfasst wurde. 
4.1 Vorstellung der Lenzing Gruppe 
Bei der Lenzing Gruppe handelt es sich um einen Konzern, der aktuell Welt-
marktführer von Man-made Cellulosefasern ist. Man-made Cellulosefasern sind 
Fasern, die aus dem natürlichem Rohstoff Holz, industriell hergestellt wer-
den.135 
Das Unternehmen wurde im Jahr 1938 gegründet. Seitdem befindet sich der 
Firmensitz in Lenzing, Österreich. Damals trug das Unternehmen den Firmen-
namen „Zellwolle Lenzing AG“.136 
Die Lenzing Gruppe verfügt über Produktionsstätten in allen wichtigen Märkten 
und hat weltweit Marketing- und Verkaufsbüros. Das Angebot der Lenzing 
Gruppe reicht von Faserzellstoff, Cellulose-Standard- und Spezialfasern bis zu 
Kunstoff-Polymerprodukten und Engineering-Dienstleistungen.137 
Die Lenzing Gruppe ist seit über 70 Jahren in der Faserproduktion tätig und ist 
der einzige Hersteller, der in großindustriellem Maßstab alle Generationen von 
Man-made Cellulosefasern anbietet.138 Hierbei handelt es sich um TENCEL®, 
Lenzing Modal® und Lenzing Viscose®. 
Im Folgenden werden die Cellulosefasern TENCEL®, Lenzing Modal® und Len-
zing Viscose® erläutert. 
                                            
135
 Vgl. http://www.lenzing.com/konzern/lenzing-gruppe/fragen-und-antworten.html, abgerufen  
am 25.01.2013 um 14:50 Uhr 
136
 Vgl. http://www.lenzing.com/konzern/lenzing-gruppe/geschichte.html, abgerufen am 25.01.2013 
um 15:06 Uhr 
137
 Vgl. http://www.lenzing.com/konzern/lenzing-gruppe/ueber-uns.html, abgerufen am 25.01.2013  
um 15:10 Uhr 
138
 Vgl. ebd. 
   Seite 45 von 97 
TENCEL®: 
„TENCEL® ist die Funktionsfaser aus der Natur".139 TENCEL® Fasern werden 
aus Holz gewonnen und deren Herstellung ist besonders umweltfreundlich. 
Endprodukte aus TENCEL® sind saugfähiger als Baumwolle, sanfter als Seide 
und kühler als Leinen.140 Die Fasern werden sowohl in der Textilindustrie, als 
auch in der Nonwovens-Industrie eingesetzt. Der Begriff Nonwovens heißt 
übersetzt „nicht gewebt“ und bedeutet, dass dabei ein Vliesstoff hergestellt wird, 
der vor allem in sensiblen Bereichen, wie Kosmetik, Medizin und Hygiene, zum 
Einsatz kommt.141 
Klassische Einsatzgebiete von TENCEL® Fasern sind: Bettdecken, Matratzen, 
Wipes für Babypflege, Kosmetiktücher und medizinische Wundauflagen. 
 
Lenzing Modal®: 
Lenzing Modal® wird aus Buchenholz hergestellt und stellt somit zu 100 % ein 
Naturprodukt dar.142 Diese Fasern sind sehr weich und hautfreundlich. Unter-
wäsche, Socken und Frottierware werden aus Lenzing Modal® produziert. 
 
Lenzing Viscose®: 
Seit fast 70 Jahren wird Lenzing Viscose® in der Lenzing Gruppe hergestellt. 
Die Lenzing Gruppe ist gegenwärtig weltweit der führende Cellulosefaserher-
steller. Lenzing Viscose® zeichnet sich vor allem durch ihre besondere Weich-
heit aus. Zum Beispiel eignet sich diese Faser für die Herstellung von Sommer-
kleidern sehr gut.143 Des Weiteren wird diese im Nonwovens-Bereich verwen-
det, beispielsweise zur Herstellung von Wundauflagen, Tampons und für weite-
re Produkte, die Hygieneanwendungen betreffen. 
 
 
                                            
139
 http://www.lenzing.com/fasern/tencel/tencelr.html, abgerufen am 25.01.2013 um 15:25 Uhr 
140
 Vgl. ebd. 
141
 Vgl. http://www.lenzing.com/konzern/lenzing-gruppe/fragen-und-antworten.html, abgerufen am 
25.01.2013 um 14:50 Uhr 
142
 Vgl. http://www.lenzing.com/fasern/lenzing-modal.html, abgerufen am 25.01.2013 um 16:17 Uhr 
143
 Vgl. http://www.lenzing.com/fasern/lenzing-viscose/lenzing-viscoser.html, abgerufen am 25.01.2013 
um 16:29 Uhr 
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Die zuvor erwähnten Fasern werden überwiegend nach Amerika, Europa inklu-
sive Türkei und Asien geliefert (Abbildung 9). Hierbei handelt es sich um die 
Hauptmärkte der Lenzing Gruppe.144 
 
Abbildung 9: Hauptmärkte der Lenzing Gruppe145 
 
Laut Geschäftsbericht 2011 betrug der Exportanteil der Lenzing Gruppe im Jahr 
2011 91,5 %.146 Mit rund 770.000 Tonnen (Abbildung 10) Faserkapazität liegt 
der Weltmarktanteil von Lenzing bei Man-made Cellulosefasern bei 17 %.147 
 
 
 
 
Abbildung 10: Faserproduktion der Lenzing Gruppe in Tonnen148 
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 Vgl. Lenzing Gruppe: Geschäftsbericht 2011, S. 32. 
145
 Ebd. 
146
 Vgl. ebd., S. 183. 
147
 Vgl. http://www.lenzing.com/fileadmin/template/pdf/konzern/investor_center/factsheet_DE_Q3.pdf,  
abgerufen am 25.01.2013 um 18:01 Uhr 
148
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Neben der Herstellung von Fasern, welches das Kerngeschäft der Lenzing 
Gruppe darstellt, ist die Lenzing Gruppe in den nachfolgenden Bereichen tä-
tig:149 
 Engineering 
 Plastics Products und  
 Sonstige 
Die nachfolgende Abbildung (Abbildung 11) zeigt die Umsatzaufteilung für das 
Geschäftsjahr 2011 entsprechend den verschiedenen Segmenten der Lenzing 
Gruppe. Das Segment Sonstige beinhaltet überwiegend die Geschäftstätigkeit 
der BZL - Bildungszentrum Lenzing GmbH.150 Das Bildungszentrum Lenzing 
GmbH ist ein Beteiligungsunternehmen der Lenzing Gruppe. 
 
 
 
 
Abbildung 11: Umsatzaufteilung der Lenzing Gruppe151 
 
Nachfolgend ein Überblick über die wichtigsten Zahlen und Fakten der Lenzing 
Gruppe im Geschäftsjahr 2011, dargestellt in Tabelle 2.152 
Das Geschäftsjahr 2011 war das erfolgreichste Geschäftsjahr in der Unterneh-
mensgeschichte. Erwähnenswert ist, dass der Umsatz das erste Mal in der Ge-
schichte die 2 Milliarden Euro Grenze überschritten hat.153 
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 Vgl. Lenzing Gruppe: Geschäftsbericht 2011, S. 28. 
150
 Vgl. ebd., S. 109. 
151
 Ebd., S. 28. 
152
 Vgl. ebd., S. 183. 
153
 Vgl. http://www.lenzing.com/konzern/press/info/2012/detail/datum/2012/03/22/rekordjahr-fuer-die- 
lenzing-gruppe-kopie-1.html, abgerufen am 25.01.2013 um 18:08 Uhr 
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Im Geschäftsjahr 2011 beschäftigte die Lenzing Gruppe 6.397 Mitarbeiter welt-
weit.154 
nach IFRS 
Umsatz und Ergebnis 2011 2010 Änderung in % 
Umsatz (in Mio. EUR) 2.140,0 1.766,3 +21,2 
Umsatz außerhalb Österreichs (in %) 91,5 91,3 - 
Betriebsergebnis/Operatives 
Ergebnis/Betriebserfolg (in Mio. EUR) 364,0 231,9 +57,0 
Finanzergebnis/Finanzerfolg (in Mio. EUR) -12,0 -15,1 -20,5 
Ergebnis vor Steuern (in Mio. EUR) 351,9 216,9 +62,2 
Steuern vom Einkommen/Ertrag 
(in Mio. EUR) -84,6 -40,2 - 
Jahresüberschuss/-fehlbetrag                    
(in Mio. EUR) 267,4 169,9 +57,4 
Anteile der Aktionäre der 
Lenzing AG am Jahresüberschuss 
(in Mio.EUR) 
258,7 159,1 +62,6 
Cash-flow 2011 2010 Änderung in % 
Brutto Cash-flow (in Mio. EUR) 389,0 282,3 +37,8 
Brutto Cash-flow in % vom Umsatz 18,2 16,0 - 
Cash-flow aus der Betriebstätigkeit 
(in Mio.EUR) 309,7 294,0 +5,3 
Cash-flow nach Investitionen 
(in Mio. EUR) 93,5 13,3 - 
Investitionen (immaterielle und 
Sachanlagevermögen) (in Mio. EUR) 193,4 230,0 -15,9 
Kapitalstruktur 2011 2010 Änderung in % 
Bereinigtes Eigenkapital (in %) 44,8 38,6 - 
Sozialkapital (in %) 3,7 4,2 - 
Fremdkapital (ohne Sozialkapital) (in %) 51,5 57,2 - 
  
                                            
154
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Kennzahlen 2011 2010 Änderung in % 
Umsatzrentabilität (in %) 12,8 10,8 - 
Gesamtkapitalrentabilität (in %) 23,3 18,4 - 
Eigenkapitalrentabilität (in %) 29,6 24,9 - 
EBIT (in Mio. EUR) 364,0 231,9 +57,0 
EBIT-Marge (in %) 17,0 13,1 - 
EBITDA (in Mio. EUR) 480,3 330,6 +45,3 
EBITDA-Marge (in %) 22,4 18,7 - 
Gewinn je Aktie (in EUR) 9,9 6,2 +59,7 
Tabelle 2: Zahlen und Fakten der Lenzing Gruppe 2011155 
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 Eigene Darstellung nach Lenzing Gruppe; vgl. Lenzing Gruppe: Geschäftsbericht 2011, S. 183. 
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4.2 Aufbau der Lenzing Gruppe 
Die Lenzing Gruppe ist eine Aktiengesellschaft. Die Lenzing Aktie wurde im 
Jahre 1985 an der Wiener Börse eingeführt und ist seit 18. April 2011 im Prime 
Market der Wiener Börse notiert.156 
Die Aktionärsstruktur der Lenzing Gruppe sieht, wie in Abbildung 12 dargestellt, 
folgendermaßen aus: 
 
Abbildung 12: Aktionärsstruktur der Lenzing Gruppe157 
 
Die B & C Privatstiftung ist mit einem Anteil von 67,6 % Mehrheitseigentümer 
der Lenzing Gruppe.158 Es handelt sich hierbei um eine der führenden Beteili-
gungsgesellschaften Österreichs.  
Der Stiftungszweck der B & C Privatstiftung liegt in der Förderung des österrei-
chischen Unternehmertums.159 Die B & C Industrieholding GmbH ist die opera-
tive Managementholding der B & C Privatstiftung. Über diese Industrieholding 
GmbH werden die Kernaktionärsfunktionen ausgeübt.160 
Die B & C Industrieholding GmbH hält neben der Lenzing Gruppe auch Beteili-
gungen an folgenden österreichischen Unternehmen: AMAG Austria Metall AG 
und Semperit AG Holding.161 
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 Vgl. http://www.lenzing.com/konzern/lenzing-gruppe/geschichte.html, abgerufen am 25.01.2013  
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unternehmertum-verpflichtet/, abgerufen am 25.01.2013 um 19:11 Uhr 
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 Vgl. http://www.bcprivatstiftung.at/bc-privatstiftung/die-privatstiftung/die-privatstiftung/, abgerufen  
am 25.01.2013 um 19:16 Uhr 
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 Vgl. http://www.bcprivatstiftung.at/bc-industrieholding/bc-industrieholding/dem-oesterreichischen-
unternehmertum-verpflichtet/, abgerufen am 25.01.2013 um 19:11 Uhr 
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Erfolgreich geführt wird die Lenzing Gruppe von nachfolgendem Vorstands-
team: Herr Mag. Dr. Peter Untersperger (CEO), Herr DI Friedrich Weninger, 
MBA (COO) und Herr Mag. Thomas G. Winkler, LL.M. (CFO). 
 
 
 
 
 
 
Mag. Dr. Peter Untersperger DI Friedrich Weninger, MBA Mag. Thomas G. Winkler, LL.M. 
Abbildung 13: Vorstand der Lenzing Gruppe162 
 
Herr Mag. Dr. Peter Untersperger (CEO) ist für folgende Bereiche in der Len-
zing Gruppe verantwortlich:163  
 Business Unit Engineering 
 Corporate Communications 
 Global Human Resources 
 Internal Audit 
 Mergers & Acquisitions 
 Wood Purchasing 
 
 
 
                                            
162
 http://www.lenzing.com/konzern/lenzing-gruppe/management/vorstand.html, abgerufen am 25.01.2013 
um 19:27 Uhr 
163
 Vgl. ebd. 
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Die im Folgenden angeführten Bereiche sind Herrn DI Friedrich Weninger, MBA 
zugeordnet:164 
 Business Unit Textiles Fibers 
 Business Unit Nonwoven Fibers 
 Business Unit Pulp 
 Business Unit Energy 
 Business Unit Plastics 
 Business Unit Filaments 
 Global Safety, Health & Environment 
 Environment Lenzing Site 
 Infrastructure Lenzing Site 
 Business Planning 
 
Herr Mag. Thomas Winkler, LL.M. ist für folgende Bereiche zuständig:165 
 Global Finance 
 Global Information Technology 
 Global Purchasing 
 Investor Relations 
 Legal Management 
 Risk Management  
 
                                            
164
 Vgl. http://www.lenzing.com/konzern/lenzing-gruppe/management/vorstand.html, abgerufen am 
25.01.2013 um 19:27 Uhr 
165
 Vgl. ebd. 
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Im Anschluss werden die Standorte der Lenzing Gruppe erläutert. 
Die Lenzing Gruppe ist global tätig und verfügt über Standorte in allen wichtigen 
Ländern (siehe Punkt 4.1). Die nachfolgende Abbildung zeigt die weltweit vor-
handenen Standorte der Lenzing Gruppe (Abbildung 14). 
Abbildung 14: Standorte der Lenzing Gruppe166 
 
Wie anhand der oben angeführten Grafik ersichtlich ist, verfügt die Lenzing 
Gruppe über sechs Faser-Produktionsstätten auf der ganzen Welt. 
Lenzing Viscose® Fasern werden an den Standorte Lenzing/Österreich, Pur-
warkarta/Indonesien und Nanjing/China produziert. Diese drei Standorte verfüg-
ten im Jahre 2011 über eine jährliche Viscose Faser Kapazität in der Höhe von 
630.000 Tonnen.167 
Derzeit wird eine weitere Produktionsstätte in Patalganga/Indien erbaut. Diese 
wird voraussichtlich im Jahr 2016 in Betrieb genommen. Die erwähnte Viscose 
Faser Kapazität in der Höhe von 630.000 Tonnen pro Jahr teilt sich wie folgt auf 
die drei Standorte auf:168 
                                            
166
 http://www.lenzing.com/konzern/lenzing-gruppe/standorte.html, abgerufen am 26.01.2013 
um 10:02 Uhr 
167
 Vgl. Lenzing Gruppe: Investor Presentation FY 2011 (only English), March 22, 2012, S. 57. 
168
 Vgl. ebd. 
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 Lenzing/Österreich Purwarkarta/Indonesien 
 250.000 Tonnen pro Jahr 240.000 Tonnen pro Jahr 
 
 
 
Nanjing/China 
140.000 Tonnen pro Jahr 
 
 
 
Abbildung 15: Produktionsstandorte Lenzing Viscose®169 
 
Die Kapazität für TENCEL® Fasern belief sich im Jahre 2011 auf 140.000 Ton-
nen. Diese Faser wird an den Standorten Mobile/USA, Grimsby/Großbritannien 
und Heiligenkreuz/Österreich produziert.170 
Des Weiteren wird aktuell am Standort Lenzing ein weiteres TENCEL® Werk 
erbaut. In Abbildung 16 sind die Produktionsstandorte für TENCEL® Fasern 
dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
169
 Lenzing intern 
170
 Vgl. Lenzing Gruppe: Investor Presentation FY 2011 (only English), March 22, 2012, S. 57. 
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 Mobile/USA Grimsby/Großbritannien 
 40.000 Tonnen pro Jahr 40.000 Tonnen pro Jahr 
 
 
 
Heiligenkreuz/Österreich 
60.000 Tonnen pro Jahr 
 
 
 
Abbildung 16: Produktionsstandorte TENCEL®171 
 
Unter anderem verfügt die Lenzing Gruppe über zwei Zellstoff-
Produktionsstätten. Diese befinden sich in Lenzing/Österreich und in 
Paskov/Tschechien. In diesen beiden Produktionsstätten wurden im Geschäfts-
jahr 2011 insgesamt 339.000 Tonnen Chemiezellstoff erzeugt.172 
 Lenzing/Österreich Paskov/Tschechien 
 289.000 Tonnen pro Jahr 50.000 Tonnen pro Jahr 
 
 
 
Abbildung 17: Zellstoffwerke der Lenzing Gruppe173 
                                            
171
 Lenzing intern 
172
 Vgl. Lenzing Gruppe: Investor Presentation FY 2011 (only English), March 22, 2012, S. 57. 
173
 Lenzing intern 
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4.3 Beispiele für typische Investitionen der 
Lenzing Gruppe 
In der Lenzing Gruppe werden pro Jahr rund 700 Investitionsanträge einge-
reicht. Zu den nennenswertesten Investitionsprojekten in den letzten drei Jah-
ren zählen Folgende:174 
 die Umstellung von Papierzellstoff auf Chemiezellstoff im Zellstoffwerk  
Biocel Paskov, 
 der Bau der fünften Produktionslinie in der indonesischen Tochter PT. 
South Pacific Viscose (SPV) und 
 der Baubeginn der neuen TENCEL® Produktionsanlage am Standort 
Lenzing. 
 
Nachfolgend werden die Inhalte der zuvor erwähnten Investitionsprojekte 
kurz beschrieben. 
Umstellung von Papierzellstoff auf Chemiezellstoff im Zellstoffwerk 
Biocel Paskov:175 
Inhalt dieses Investitionsprojektes ist die Umstellung der Produktion von Pa-
pierzellstoff auf Chemiezellstoff, da Chemiezellstoff für die Faserproduktion das 
Ausgangsmaterial darstellt. Der erzeugte Chemiezellstoff wird dann innerhalb 
der Lenzing Gruppe für die Faserproduktion weiter verwendet. Das Projekt wur-
de im März dieses Jahres beendet. Die Investitionskosten betrugen rund 120 
Millionen Euro. 
 
 
                                            
174
 Lenzing intern 
175
 Ebd. 
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Fünfte Produktionslinie in der SPV:176 
Bei der SPV, PT. South Pacific Viscose, handelt es sich um die indonesische 
Tochterfirma der Lenzing Gruppe. In der SPV werden Viscosefasern erzeugt.  
Vor Erbauung der neuen Linie 5 verfügte die SPV über eine Kapazität in der 
Höhe von 240.000 Tonnen pro Jahr. Durch die neue Linie konnte eine weitere 
Nennkapazität von 80.000 Tonnen pro Jahr geschaffen werden und somit be-
läuft sich die Gesamtkapazität auf 320.000 Tonnen pro Jahr. 
Die neue Linie wurde Ende Oktober 2012 in Betrieb genommen. Die Projekt-
kosten beliefen sich auf rund 130 Millionen US Dollar. 
Durch die Inbetriebnahme der neuen Linie wurde die SPV zum größten Visco-
sefaserwerk der Welt. 
Ein wesentlicher Grund für den Bau der Linie 5 war die Tatsache, dass Asien 
der wichtigste Absatzmarkt für die Lenzing Gruppe ist. Mehr als die Hälfte der 
Faserproduktionskapazitäten der Lenzing Gruppe befinden sich nun in Asien. 
 
TENCEL® Produktionsanlage:177 
Die neue TENCEL® Produktionsanlage, welche am Standort Lenzing, Öster-
reich errichtet wird, wird das größte und modernste TENCEL® Werk der Welt 
werden. 
Der Baubeginn dieser Produktionsanlage erfolgte im Juni 2012. Die Bauzeit 
wird auf ungefähr 24 Monate geschätzt. Durch die neue Anlage können rund 
67.000 Tonnen TENCEL® Fasern pro Jahr erzeugt werden. 
Das Projekt trägt essentiell zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des 
Standortes Lenzing bei. Des Weiteren werden dadurch 110 weitere Arbeitsplät-
ze geschaffen. 
 
                                            
176
 Vgl. http://www.lenzing.com/konzern/press/info/2012/detail/datum/2012/11/06/lenzing-gruppe- 
erfolgreicher-start-der-fuenften-linie-bei-indonesischer-tochter-spv.html, abgerufen am 26.01.2013  
um 10:39 Uhr; Lenzing intern 
177
 Vgl. http://www.lenzing.com/konzern/press/info/2012/detail/datum/2012/07/02/lenzing-standort- 
baubeginn-fuer-die-neue-tencelR-produktionsanlage-kopie-1.html, abgerufen am 26.01.2013 
um 11:14 Uhr; Lenzing intern 
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Die voraussichtlichen Investitionsprojektkosten belaufen sich derzeit auf unge-
fähr 130 Millionen Euro. Während der Bauphase sind rund 200 Personen be-
schäftigt. 
Die Errichtung dieser Produktionsanlage ist ein Meilenstein in der Firmenge-
schichte, denn bei diesem Projekt handelt es sich um die größte Einzelinvestiti-
on der Lenzing Gruppe in den letzten Jahren. Außerdem zählt die Anlage zu 
den größten Industrie-Neubauten in Österreich. 
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5 Optimierung des Investitionsprozesses in der 
Lenzing Gruppe 
Auf den nächsten Seiten wird zuerst der bisherige Investitionsprozess in der 
Lenzing Gruppe beschrieben. Anschließend werden Optimierungsansätze erar-
beitet und dargestellt. 
5.1 Ist-Stand des Investitionsprozesses 
Wie aus der Problemstellung hervorgeht, ist es das Ziel der vorliegenden Ba-
chelorarbeit, den bereits bestehenden Investitionsprozess in der Lenzing Grup-
pe zu optimieren. Um dieses Ziel erreichen zu können, muss zuerst der gesam-
te Investitionsprozess in seinen einzelnen Phasen beschrieben und veran-
schaulicht werden. Dabei sollen vor allem in der Phase der Investitionsanbah-
nung und Investitionskontrolle erhöhtes Augenmerk gelegt und Verbesserungs-
potentiale aufgezeigt werden. Des Weiteren soll die Investitionskontrolle sowohl 
während des Investitionsprozesses, als auch nach Beendigung des Prozesses 
optimiert werden. 
5.1.1 Verantwortliche Personen und Gremien 
Der gesamte Investitionsprozess in der Lenzing Gruppe liegt im Verantwor-
tungsbereich von Herrn Mag. Peter Wiesinger, Head of Controlling und Herrn 
Ing. Erwin Schipany. Herr Schipany ist als Investitionscontroller in der Lenzing 
Gruppe tätig. 
Von der Prüfung des ausgefüllten Investitionsprojektantrages, über die Geneh-
migung des Investitionsprojektes, die Implementierung der Investition in der 
Lenzing Gruppe, bis hin zur laufenden Kontrolle des Investitionsprojektes liegt 
alles im Aufgabenfeld von Herrn Schipany. 
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Zu den weiteren verantwortlichen Personen im Rahmen von Investitionsprojek-
ten zählen außerdem Herr Ingo Patric Thate, Vice President Global Finance, 
Herr Mag. Thomas Mayrhofer, Head of Business Planning und Herr Marco 
Schlimpert, Head of Global Purchasing. 
Viele Investitionsentscheidungen bedürfen der Genehmigung durch das Vor-
standsteam beziehungsweise durch den Aufsichtsrat der Lenzing Gruppe. Ab 
welchem Investitionsvolumen eine Investition durch den Vorstand beziehungs-
weise von der nächsthöheren Instanz, dem Aufsichtsrat, genehmigt werden 
muss, wird im Kapitel 5.1.2 erläutert. 
In den Investitionsprozess wird neben dem Bereich der Finanzen auch die je-
weiligen Business Units der Lenzing Gruppe, insbesondere die Leiter einge-
bunden. Bei den Business Units handelt es sich um die unterschiedlichen Abtei-
lungen der Lenzing Gruppe. Diese wurden im Kapitel 4.2 genannt. Die meisten 
Investitionsanträge werden von den Business Units beantragt. 
Neben den Leitern der Business Units sind ebenfalls die Controller der jeweili-
gen Business Units in den Investitionsprozess mit eingebunden. 
5.1.2 Der Investitionsprozess bisher 
Wie in Kapitel 3.3.1. erläutert, besteht ein typischer Investitionsprozess aus drei 
Phasen. Diese lauten wie folgt: 
 1. Phase: Investitionsanbahnung und –genehmigung 
 2. Phase: Investitionsimplementierung 
 3. Phase: Investitionskontrolle 
In der Lenzing Gruppe ist der Investitionsprozess in dieselben Phasen unterteilt. 
Auf den nächsten Seiten wird der bisherige Investitionsprozess in der Lenzing 
Gruppe detailliert in seinen einzelnen Schritten dargestellt und erläutert.  
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1. Phase Investitionsanbahnung: 
Der Investitionsprozess in der Lenzing Gruppe beginnt mit der Investitionsan-
bahnung. In den verschiedenen Business Units beziehungsweise an den ver-
schiedenen Standorten entsteht eine Investitionsidee. In der Lenzing Gruppe 
werden überwiegend Kapazitätserweiterungs-, Rationalisierungs- und Ersatzin-
vestitionen durchgeführt. 
Laut einem Vorstandsbeschluss vom 17. Juni 2003 müssen im Rahmen des In-
vestitionsprozesses in der Lenzing Gruppe folgende Zielsetzungen beachtet 
werden: 
 Die Anpassung an die aktuelle Organisation, 
 transparente Entscheidungsprozesse, 
 Steigerung des Unternehmenswertes und 
 ein sorgfältiger Umgang mit verfügbaren Ressourcen. 
 
Als erster Schritt muss der Investitionsprojektantrag von der jeweiligen Busi-
ness Unit, die eine Investition tätigen will, ausgefüllt werden. Dieser Investiti-
onsantrag kann entweder direkt bei Herrn Schipany beantragt oder über das 
Lenzing Intranet heruntergeladen werden. 
Der Investitionsprojektantrag muss vom zuständigen Projektleiter ausgefüllt und 
unterzeichnet werden. Der Antrag ist für alle Standorte der Lenzing Gruppe gül-
tig und identisch. Der vollständige Investitionsantrag ist im Anhang dieser 
schriftlichen Arbeit ersichtlich. Dieser beinhaltet folgende Punkte: 
1. Projektbezeichnung 
2. Genehmigungslauf 
3. Budgetverteilung, Investitionsgrund (Kategorie), Wirtschaftlichkeitsrech-
nung, Datum der Inbetriebnahme und die Projektkosten 
4. Begründung des Projektantrages, Hauptziele und Annahmen 
5. Kurzbeschreibung des Projektes 
   Seite 62 von 97 
6. Alternativen 
7. Risikoanalyse und Maßnahmen zur Risikominimierung 
8. Termine/Meilensteine 
9. Finanzdaten aus der Wirtschaftlichkeitsrechnung 
10. Finanzierungsvorschlag/Budgetabdeckung 
11. Sonstiges 
12. Statische Wirtschaftlichkeitsrechnung 
 
Im Rahmen von Investitionsprojekten mit Projektkosten von über 100.000 Euro 
muss eine Risikoanalyse erstellt werden. Es müssen Maßnahmen zur Risiko-
minimierung erarbeitet werden. Die Analyse muss auf einem Beiblatt erstellt 
und dem Investitionsprojektantrag beigelegt werden. 
Die Lenzing Gruppe ist zum Beispiel mit folgenden Risiken konfrontiert: 
 Umweltrisiken: 
Umweltrisiken können beispielsweise den Standort oder die Ökologie 
betreffen. 
 wirtschaftliche/kommerzielle Risiken: 
Konjunkturschwankungen, das Marktwachstum, die Besteuerung, die 
Konkurrenzsituation und die Zuverlässigkeit der Umsatzschätzung können 
große Risiken für ein Investitionsprojekt darstellen. 
 finanzielle Risiken: 
Finanzielle Risiken, wie die Inflation oder die Kapitalkosten, haben einen 
essentiellen Einfluss auf den Erfolg von Investitionsprojekten. 
 Management Risiken: 
Zu den Management Risiken zählt die Personalverfügbarkeit. 
 rechtliche Risiken: 
Rechtliche Risiken können Patente, Lizenzen oder Behörden darstellen. 
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 technische Risiken: 
Im Rahmen der technischen Risiken können die meisten Risiken auftre-
ten. Dazu zählen beispielsweise unerprobte Technologien, unqualifiziertes 
Personal, ungenügende Qualität und Probebetrieb. 
 
Zusätzlich zur Risikoanalyse müssen des Weiteren diverse Investitionsrechen-
methoden durchgeführt werden. Es müssen der Internal-Rate-of-Return, der 
Net-Present-Value und die dynamische Pay-back-Rechnung berechnet werden. 
Die daraus resultierenden Ergebnisse müssen im Investitionsprojektantrag an-
geführt werden. 
Bei Investitionsprojekten mit Projektsummen kleiner als 100.000 Euro entfällt 
sowohl die Risikoanalyse, als auch die Berechnung des Internal-Rate-of-Return 
sowie die Berechnung des Net-Present-Value. 
In diesem Fall muss eine statische Wirtschaftlichkeitsberechnung, die statische 
Pay-back-Rechnung, durchgeführt werden. 
Sämtliche Berechnungen müssen dem Investitionsprojektantrag beigelegt wer-
den. 
Falls es sich um Erweiterungs- und Rationalisierungsinvestitionsprojekte han-
delt, muss die statische Wirtschaftlichkeitsberechnung, unabhängig von der In-
vestitionsprojektsumme, auf jeden Fall durchgeführt und dem Projektantrag 
beigelegt werden. 
Der unterzeichnete und vollständig ausgefüllte Investitionsantrag als auch sämt-
liche notwendigen Berechnungen müssen an Herrn Schipany gerichtet werden. 
Somit folgt nun der zweite Schritt der ersten Phase, die Phase der Investitions-
genehmigung. 
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Phase Investitionsgenehmigung: 
Sämtliche eingereichten Investitionsprojektanträge werden auf Vollständigkeit 
und Richtigkeit durch Herrn Schipany überprüft. 
Mit der Unterschrift des Antrages durch Herrn Schipany, bestätigt dieser die 
wirtschaftlichen Eckdaten des Investitionsprojektes. Anschließend werden diese 
Unterlagen für den nächsten Schritt, der Investitionsgenehmigung, vorbereitet. 
Im Rahmen der Genehmigung existieren zwei verschiedene Vorgehensweisen 
in der Lenzing Gruppe. Diese beiden Vorgehensweisen sind von der Höhe des 
Investitionsvolumens abhängig. 
Es wird differenziert zwischen Investitionen in der Höhe von kleiner gleich 
200.000 Euro, Investitionen in der Höhe von größer gleich 200.000 Euro und 
Investitionen in der Höhe von größer gleich 1.500.000 Euro. 
Die Genehmigung dieser zuvor erwähnten Investitionsprojekte erfolgt im Pre-
Capex beziehungsweise im Capex Meeting der Lenzing Gruppe. 
Das Capex Meeting der Lenzing Gruppe: 
Im Rahmen des Capex Meetings werden Investitionsprojekte bis 1.500.000 Eu-
ro vorgestellt und genehmigt. 
In der Lenzing Gruppe finden regelmäßig zwei Formen des Capex Meetings 
statt. Es gibt einerseits das Pre-Capex Meeting und andererseits das Capex 
Meeting. 
Das Pre-Capex Meeting findet für die Business Unit Textiles Fibers und Busi-
ness Unit Nonwoven Fibers immer in regelmäßigen Abständen statt, üblicher-
weise einige Tage vor dem Capex Meeting. 
Im Pre-Capex Meeting werden sämtliche Investitionsprojekte aus den Business 
Units durch den Projektleiter vorgestellt und durchgesprochen. 
Falls es sich um Investitionsprojekte kleiner gleich 200.000 Euro handelt, kön-
nen diese Projekte direkt im Pre-Capex Meeting durch die Business Unit Mana-
ger freigegeben werden, sollten diese den Richtlinien der Lenzing Gruppe ent-
sprechen. Als Entscheidungsgrundlagen dienen hierfür die einfache Wirtschaft-
lichkeitsrechnung und der Investitionsprojektantrag. 
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Diese Unterlagen müssen vom zuständigen Bereichsleiter beziehungsweise 
vom Projektleiter aufbereitet werden. Falls der Nutzen größer als die Kosten ist 
und die Investition eine entsprechende Kapitalrückflußzeit aufweist, wird die 
Genehmigung für die Investition im Pre-Capex Meeting erteilt. 
Bei Investitionsprojekten größer gleich 200.000 Euro werden die Investitions-
projekte im Meeting durchgesprochen und es erfolgt die Weiterleitung der An-
träge in das Capex Meeting. Die vorherige Behandlung im Pre-Capex Meeting 
trägt dazu bei, dass die Investitionsprojekte im Capex Meeting rascher abgewi-
ckelt werden können. 
Am Pre-Capex Meeting nehmen folgende Personen teil: 
 der Business Unit Manager der Business Unit Textiles Fibers samt dem 
Controller der Business Unit Textiles Fibers 
 der Business Unit Manger der Business Unit Nonwoven Fibers zusammen 
mit dem Controller der Business Unit Nonwoven Fibers 
 der globale Faserproduktionsleiter 
 der Standortproduktionsleiter 
 der technische Leiter 
 Herr Mag. Thomas Mayrhofer, Head of Business Planning  
 Herr Mag. Peter Wiesinger und Herr Ing. Erwin Schipany. 
 
Nachdem das Pre-Capex Meeting stattgefunden hat, wird das Capex Meeting 
abgehalten. Im Rahmen dieses monatlichen Meetings werden alle anstehenden 
Investitionsprojekte von den jeweiligen Business Units im Rahmen einer kurzen 
Präsentation dem Vorstand vorgestellt. 
Anschließend werden die Investitionsprojekte diskutiert und Projekte bis 
1.500.000 Euro werden durch den jeweiligen Bereichsvorstand genehmigt. 
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Des Weiteren werden die noch zu genehmigenden Investitionsprojekte aus dem 
Pre-Capex Meeting im Capex Meeting behandelt und gegebenenfalls geneh-
migt.  
Voraussetzung für die Genehmigung eines Investitionsprojektes durch den Be-
reichsvorstand ist, dass dem Vorstand folgende Unterlagen vorgelegt werden: 
 der Investitionsprojektantrag, 
 die detaillierte Projektbeschreibung und  
 die Ergebnisse aus der Internal-Rate-of-Return-Methode, Net-Present-
Value-Methode und Pay-back-Rechnung. 
Auf Grund all dieser Unterlagen erteilt der Bereichsvorstand, unter Berücksich-
tigung der Unternehmensziele, die Genehmigung für das Investitionsprojekt. 
Zum Teilnehmerkreis des Capex Meeting zählen Nachfolgende: 
 der Bereichsvorstand und gegebenenfalls die anderen Vorstandsmitglie-
der der Lenzing Gruppe,  
 der Business Units Leiter aus jenen Business Units, aus denen die Investi-
tionsprojekte stammen, 
 die Controller der jeweiligen Business Units, 
 Herr Ingo Patric Thate, Vice President Global Finance, 
 Herr Mag. Thomas Mayrhofer, Head of Business Planning und 
 Herr Mag. Peter Wiesinger und Herr Ing. Erwin Schipany. 
 
Im Capex Meeting erfolgt nicht nur die Genehmigung der Investitionsprojekte, 
es werden auch noch weitere Themen behandelt. Es wird eine Übersicht über 
den Projektstatus von den bereits realisierten Investitionsprojekten gegeben.  
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Des Weiteren werden Projekte besprochen, welche die genehmigten Investiti-
onskosten um 10 % überschreiten. Überdies werden sonstige offene Themen in 
Bezug auf Investitionsprojekte diskutiert. 
Wenn Investitionsprojekte von mehr als 1.500.000 Euro in der Lenzing Gruppe 
durchzuführen sind, ist eine Genehmigung durch den Aufsichtsrat der Lenzing 
Gruppe notwendig. Diese Projekte werden im Rahmen einer Aufsichtsratssit-
zung durch das Vorstandsteam vorgetragen. Falls die Investitionsprojekte alle 
Anforderungen erfüllen, erteilt der Aufsichtsrat die Genehmigung. 
Die folgenden Entscheidungsunterlagen werden vom Projektleiter in Zusam-
menarbeit mit dem Business Unit Leiter erstellt und durch den Bereichsvorstand 
im Rahmen der Aufsichtsratssitzung dem Aufsichtsrat vorgelegt: 
 der Investitionsprojektantrag, 
 die detaillierte Projektbeschreibung und  
 die Ergebnisse aus der Internal-Rate-of-Return-Methode, aus der Net-
Present-Value-Methode und der Pay-back-Rechnung. 
Des Weiteren werden nicht nur Investitionsprojekte größer als 1.500.000 Euro 
vom Aufsichtsrat genehmigt, es müssen auch jene Investitionsprojekte dem 
Aufsichtsrat vorgelegt werden, welche eine Überschreitung der Projektsumme 
von mehr als 10 % aufweisen. Diese Grenze wurde in den Mandats festgelegt 
und ist bindend. In diesem Fall muss ein Investitionsnachtrag von der zuständi-
gen Business Unit erstellt werden. Dieser Nachtrag wird dem Aufsichtsrat mit 
dem Ziel der Genehmigung der Überschreitung vorgelegt. 
Anzumerken ist, dass am Ende jedes Geschäftsjahres im Rahmen der letzten 
Aufsichtsratssitzung ebenfalls Investitionsprojekte dem Aufsichtsrat zur Ge-
nehmigung vorgelegt werden (im Rahmen der Budgetsitzung). All diese geplan-
ten Projekte benötigen keine Freigabe durch den Aufsichtsrat mehr, da diese in 
der Aufsichtsratssitzung schon freigegeben wurden. Nur im Falle einer 10 
%igen Überschreitung der genehmigten Projektsumme, müssen diese Investiti-
onsprojekte erneut dem Aufsichtsrat vorgelegt werden. 
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2. Phase Investitionsimplementierung: 
Nach der Erteilung einer positiven Genehmigung, entsprechend den Mandats 
der Lenzing Gruppe, beginnt die Implementierung des Investitionsprojektes. 
Die Investitionsimplementierung ist von den jeweiligen Business Units in Koope-
ration mit dem Investitionscontrolling durchzuführen. Der Projektleiter muss die 
Fertigstellungsmeldung, als auch die Inbetriebnahme an das Investitionscontrol-
ling melden. 
Im Rahmen der Realisierung wird von Herrn Schipany eine laufende Überwa-
chung sowie Berichterstattung des Projektes durchgeführt. Die Berichterstat-
tung erfolgt in Form einer E-Mail an die relevanten Business Units und verant-
wortlichen Personen. Des Weiteren wird von Herrn Schipany ein Investitions-
controllingbericht erstellt. Dieser wird an die Vorstände, die Business Units Lei-
ter, die Business Units Controller, Herrn Thate, Herrn Wiesinger und an Herrn 
Mayrhofer weitergeleitet. 
Der Investitionscontrollingbericht beinhaltet zuerst eine Übersicht über alle In-
vestitionen je Beteiligungsunternehmen. Eine Gesamtdarstellung der Top Pro-
jekte des gesamten Konzerns und eine Darstellung der einzelnen Investitions-
projekte je Business Unit ist ebenfalls angeführt.  
Es werden außerdem noch folgende Daten zu den jeweiligen Projekten darge-
stellt: 
 die bisher freigegebene Projektsumme, 
 der Erwartungswert je Projekt und 
 eine Darstellung eventueller Abweichungen je Projekt. 
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Des Weiteren sind die zuständigen Business Units beziehungsweise der zu-
ständige Projektleiter für die laufende Projektüberwachung zuständig. 
Der Bericht über die laufende Projektüberwachung beinhaltet: 
 die laufende Überprüfung der Zielerreichung, 
 die Einhaltung der Projektkosten und des Termins, 
 die Risikoüberwachung und 
 bei Projekten, deren Laufzeit länger als ein halbes Jahr ist, ist eine Quar-
talsmeldung mit den wichtigsten Informationen des Projektes an das In-
vestitionscontrolling zu senden. 
Das Ziel der Projektüberwachung besteht darin, Abweichungen rechtzeitig er-
kennen zu können, gegebenenfalls auftretende Abweichungen an das Investiti-
onscontrolling weiterzuleiten, um dadurch ein zeitgerechtes Einleiten von Kor-
rekturmaßnahmen sicherstellen zu können. 
Falls es zu Abweichungen kommen sollte, müssen diese unverzüglich Herrn 
Schipany mitgeteilt werden. Abweichungen können technischer oder finanzieller 
Natur sein oder es werden Maßnahmen durchgeführt, die im ursprünglichen In-
vestitionsprojektantrag nicht oder anders angegeben wurden. Des Weiteren 
stellt eine Übersteigung von mehr als 10 % der genehmigten Projektsumme 
ebenfalls eine Abweichung dar.  
Bei diesen Arten von Abweichungen wird von Herrn Schipany ein Nachtragsver-
fahren eingeleitet. Das heißt, dass die Genehmigung der Änderungen entspre-
chend dem Ablauf des Investitionsprojektantrages im Pre-Capex Meeting oder 
im Capex Meeting eingeholt werden muss. 
Bei einer Abweichung kleiner gleich oder weniger als 10 % ist kein offizielles 
Nachtragsverfahren erforderlich. In diesem Fall ist der Projektleiter verpflichtet, 
eine detaillierte Begründung, Analyse und Darstellung der Korrekturmaßnah-
men an Herrn Schipany zu senden. 
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3. Phase Investitionskontrolle: 
Nun beginnt die letzte Phase des Investitionsprozesses, die Investitionskontrol-
le. Im Rahmen dieser Phase wird eine Projektnachbetrachtung durchgeführt. 
Diese Nachbetrachtung erfolgt nach Abschluss des Investitionsprojektes im 
darauf folgenden Geschäftsjahr. 
Die relevanten Unterlagen werden von Herrn Schipany erstellt und danach zur 
weiteren Ausarbeitung an die zuständigen Business Units beziehungsweise an 
die Projektleiter weitergeleitet. 
Der Inhalt dieser Nachbetrachtung ist von der Größe des Investitionsprojektes 
abhängig. Für abgeschlossene Investitionsprojekte mit einem Investitionsvolu-
men kleiner als 100.000 Euro wird eine Präsentation mit den wichtigsten Eckda-
ten des Projektes erstellt. Es werden die tatsächlich verursachten Kosten und 
die Termintreue dargestellt. Die Präsentation wird im Rahmen des nächsten 
stattfindenden Capex Meeting vorgetragen. 
Bei Investitionsprojekten mit einem Investitionsvolumen von 100.000 bis 
130.000.000 Millionen Euro, welche auch als TOP 3 – 5 Projekte der Lenzing 
Gruppe bezeichnet werden, wird eine detaillierte Präsentation erstellt. 
Es werden die Zielerreichung, die Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die genau-
en Kosten und die Termintreue je Investitionsprojekt ausführlich dargestellt und 
erläutert. 
Diese Präsentation wird ebenfalls dem Vorstand im Rahmen des Capex Mee-
ting vorgestellt und des Weiteren werden die TOP 3 – 5 Investitionsprojekte 
vom Vorstand in der letzten stattfindenden Aufsichtsratssitzung des laufenden 
Geschäftsjahres, dem Aufsichtsrat präsentiert.  
Neben der Projektnachbetrachtung wird unter anderem eine Nachkontrolle 
durchgeführt. Bei Projekten kleiner als 200.000 Euro erfolgt eine stichprobenar-
tige Kontrolle. Bei Projekten größer als 200.000 Euro wird immer eine Kontrolle 
durchgeführt. Zusätzlich wird bei jedem Projekt überprüft, dass keine 10 %ige 
Überschreitung der Gesamtkosten vorliegt. 
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5.2 Optimierungspotentiale des Investitionsprozesses 
Eine wesentliche Intention der vorliegenden Bachelorarbeit ist, dass der Investi-
tionsprozess in der Lenzing Gruppe in seinen einzelnen Phasen detailliert aus-
gearbeitet und aufgezeigt wird. Dies wurde unter Punk 5.1.2 umgesetzt. Es 
wurde der bisherige Investitionsprozess auf Grund der Informationen aus dem 
Investitionscontrolling wiedergegeben und dargestellt. 
Im Zuge der Ausarbeitung der Phase der Investitionsgenehmigung wurde er-
sichtlich, dass gewisse Unstimmigkeiten und Unsicherheiten im Hinblick auf die 
Freigabegrenzen, vor allem die Investitionsprojektsumme betreffend, bestehen. 
Die Freigabegrenzen sind zwar in den Mandats der Lenzing Gruppe niederge-
schrieben, aber es existiert nur eine englischsprachige Version davon. Dies 
dürfte kausal dafür sein, dass diese nicht für jeden Mitarbeiter eindeutig nach-
vollziehbar sind. 
Das Verbesserungspotential besteht in diesem Fall darin, dass eine einheitliche 
Übersicht über die Genehmigungsgrenzen auch in einer deutschsprachigen 
Version erstellt wird. 
Anhand der nachfolgenden Abbildung (Abbildung 18) ist erkennbar, ab welcher 
Investitionsprojekthöhe der Investition welche Art der Genehmigung notwendig 
ist. Des Weiteren ist ersichtlich, welche Unterlagen erforderlich sind und von 
wem diese Unterlagen erstellt werden müssen. Außerdem ist auch angeführt, 
nach welchen Kriterien eine Investition genehmigt wird. 
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Abbildung 18: Rahmenbedingungen der Investitionsgenehmigungsphase178 
 
  
                                            
178
 Eigene Darstellung 
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Neben der Ausarbeitung der detaillierten Darstellung der Investitionsgenehmi-
gungsphase existieren weitere Verbesserungsvorschläge in der Phase der In-
vestitionsanbahnung und vor allem in der Investitionskontrollphase. 
 
Die Optimierungsansätze für diese beiden Phasen werden auf den nächsten 
Seiten erläutert. 
5.2.1 Nutzwertanalyse 
Ein weiteres Optimierungspotential ist in der Phase der Investitionsanregung 
vorhanden. Diese Phase ist den jeweiligen Business Units beziehungsweise 
den Standorten weitestgehend selbst überlassen. 
Das Investitionscontrolling ist zwar bei der Beurteilung der Investitionsalternati-
ven mittels der Investitionsrechenverfahren behilflich, aber es mangelt an Me-
thoden zur Vorauswahl von Investitionsideen.  
Ein Verfahren zur Bewertung von Investitionsalternativen stellt die Nutzwertana-
lyse dar. Diese wird auch als Scoring-Modell oder Multifaktoren-Methode be-
zeichnet.179 Als Nutzwertanalyse wird ein mehrdimensionales Verfahren be-
zeichnet, welches zur Bewertung von Handlungsalternativen eingesetzt wird.180 
Durch die Anwendung dieser Analyse können die qualitativen und quantitativen 
Vor- und Nachteile von Investitionsideen bewertbar gemacht werden. Auf Grund 
dieser Tatsache kann der Nutzen der jeweiligen Investitionsalternativen erfasst 
und aufgezeigt werden. 
„Mit der Nutzwertanalyse soll eine umfassende Beurteilung unter Berücksichti-
gung aller relevanten Aspekte des multidimensionalen Zielsystems des Unter-
nehmens – auch nicht-monetärer – vorgenommen werden.“181 
Gemäß den Anführungen von Benesch/Schuch wird die Nutzwertanalyse in 
mehrere Arbeitsschritten durchgeführt.182 Diese sind in der nachfolgenden Ab-
bildung dargestellt. 
                                            
179
 Vgl. Mensch, Gerhard: Investition, S. 212. 
180
 Vgl. Benesch, Thomas/Schuch, Karin: Basiswissen zu Investition und Finanzierung, S. 169. 
181
 Mensch, Gerhard: Investition, S. 212. 
182
 Vgl. Benesch, Thomas/Schuch, Karin: Basiswissen zu Investition und Finanzierung, S. 169. 
  
Abbildung 
 
Zuerst muss das Ziel der Entscheidung definiert werden und es müssen jene 
Kriterien festgelegt werden, welche für die Entscheidung erfüllt werden mü
sen.184 Im nächsten Schritt
erfolgt eine Gewichtung dieser Auswahlkriterien. Bei der Gewichtung werden 
die Oberbegriffe nach der relativen Wichtigkeit für das Entscheidungsziel g
wichtet und die Auswahlkriterien werden 
Prozentsätze verteilt.
Prozent. 
Des Weiteren werden Alternativen ausgearbeitet und die Alternativen werden 
mittels Skalenverfahren bewertet.
 
                                        
183
 Benesch, Thomas/Schuch, Karin: Basiswissen zu Investition und 
184
 Vgl. ebd., S. 170. 
185
 Vgl. ebd., S. 171. 
186
 Vgl. ebd., S. 172. 
 
19: Arbeitsschritte der Nutzwertanalyse
 erfolgt die Aufstellung der Auswahlkriterien und es 
gemäß den entsprechend
185
 Die Gewichtung der Kriterien erfolgt überwiegend in 
186
 
    
Finanzierung, S. 169.
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Es gibt verschiedene Skalenverfahren. Für die Bewertung von Alternativen lie-
fert die Verhältnisskala die stärkste Aussagefähigkeit.187 Es wird ein Punktbe-
wertungsverfahren ausgewählt und nach diesem Punktbewertungsverfahren 
werden danach die Auswahlkriterien bewertet. „Zum Beispiel kann für die Be-
wertung eines Auswahlkriteriums eine Wertzahl von 1 bis 10 vergeben werden, 
wobei 1 für unzureichend und 10 für beste Erfüllung steht.“188 
Nach der erfolgreichen Bewertung der Alternativen muss nun die beste Alterna-
tive für die Entscheidung ausgewählt werden. Es wird jene Alternative ausge-
wählt, welche am besten die Auswahlkriterien erfüllt und die geringsten Nachtei-
le ausweist.189 
In der folgende Abbildung (Abbildung 20) ist ein Beispiel für eine Nutzwertana-
lyse dargestellt. 
                                            
187
 Vgl. Benesch, Thomas/Schuch, Karin: Basiswissen zu Investition und Finanzierung, S. 173. 
188
 Ebd. 
189
 Vgl. ebd., S. 174. 
  
Zu den Vorteilen der Nutzwertanalyse zählen
 Es können mehrere
werden. 
 Die Entscheidungsfindung wird objektiver und transparenter
 Die vielen Bewertungsregeln 
dung. 
 
 
                                        
190
 Benesch, Thomas/Schuch, Karin: Basiswissen zu Inve
191
 Vgl. ebd., S. 176. 
 
Abbildung 20: Beispiel Nutzwertanalyse190 
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Ein Nachteil der Nutzwertanalyse ist, dass deren Erstellung sehr aufwendig ist, 
insbesondere die Erhebung des Datenmaterials. In der Praxis erfolgt die Erfas-
sung der Auswahlkriterien meistens sehr grob und deren Gewichtung wird sub-
jektiv durchgeführt.192 
Falls die Nutzwertanalyse in der Lenzing Gruppe angewendet werden würde, 
könnten dadurch die Business Units ihre Investitionsideen besser bewerten. Ei-
ne Konsequenz daraus wäre, dass nur mehr jene Investitionsideen beantragt 
werden würden, welche den Präferenzen der Lenzing Gruppe entsprechen. 
Daraus resultiert, dass gegebenenfalls die Anzahl der Investitionsanträge redu-
ziert werden würde, da durch den Einsatz der Nutzwertanalyse eine bessere 
Vorauswahl der Investitionsideen ermöglicht wird. 
5.2.2 Investitionskontrolle 
In der Lenzing Gruppe werden in der Phase der Investitionskontrolle diverse 
Kontrollmethoden durchgeführt (siehe hierzu Punkt 5.1.2). Im Rahmen des Ab-
schlusses eines Investitionsprojektes wird eine Präsentation mit den wichtigsten 
Daten des Projektes erstellt. Diese wird an den Vorstand und an alle anderen 
beteiligten Personen übermittelt.  
Ein Verbesserungsvorschlag diesbezüglich ist, dass es vorteilhafter wäre, wenn 
die Phase der Investitionskontrolle mehr als eine Art Projektabschluss durchge-
führt werden würde, da so die Qualität der Investitionskontrolle gesteigert wer-
den könnte.  
Falls die Phase der Investitionskontrolle in Form eines Projektabschlusses 
durchgeführt wird, muss diese Phase in drei Schritten eingeteilt werden.  
Der Projektabschluss setzt sich aus der Projektabschlussanalyse, dem Projekt-
abschlussbericht und der Projektabschlusssitzung zusammen.193 
Im Rahmen des Projektabschlusses werden die Projektergebnisse analysiert, 
bewertet und abschließend dokumentiert.194 
                                            
192
 Vgl. Benesch, Thomas/Schuch, Karin: Basiswissen zu Investition und Finanzierung, S. 176. 
193
 Vgl. Walter, Volker: Projektmanagement, S. 261ff. 
194
 Vgl. Arbeitskreis „Technische Revision" des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V.: Revision des 
Projektmanagements, S. 67. 
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Die einzelnen Schritte des Projektabschlusses werden auf den nächsten Seiten 
erläutert. 
 
Zuerst erfolgt die Durchführung der Projektabschlussanalyse. Dabei wird eine 
Nachkalkulation der tatsächlich verbrauchten Ressourcen durchgeführt. Die er-
haltenen Resultate werden den ursprünglichen Plandaten gegenübergestellt.195 
Unter anderem werden in diesem Zusammenhang folgende Größen bewer-
tet:196 
 „Aufwände und Kosten, 
 Termine und Zeiten (Dauern), 
 technische Leistungsgrößen, 
 Wirtschaftlichkeitszahlen, 
 Funktionsanforderungen, 
 Qualitätsmerkmale." 
 
Nach Fertigstellung der Projektabschlussanalyse wird der Projektabschlussbe-
richt erstellt. Es müssen sämtliche Ergebnisse der Projektabschlussanalyse im 
Projektabschlussbericht dargestellt werden.197 
Mittels dieses Berichts kann der Projekterfolg abgebildet werden. Des Weiteren 
werden dadurch die Resultate und die Entwicklung des Projektes aufgezeigt.198 
Auf Basis des Abschlussberichtes erhält jeder Projektteilnehmer einen einheitli-
chen, detaillierten Bericht über das Projekt, der alle wichtigen Daten des Projek-
tes enthält.199 
 
                                            
195
 Vgl. Arbeitskreis „Technische Revision" des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V.: Revision des 
Projektmanagements, S. 67. 
196
 Burghardt, Manfred: Einführung in Projektmanagement, S. 246. 
197
 Vgl. Arbeitskreis „Technische Revision" des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V.: Revision des 
Projektmanagements, S. 67. 
198
 Vgl. Neumann, Mario: Projekt-Safari, S. 286. 
199
 Vgl. Burghardt, Manfred: Einführung in Projektmanagement, S. 268. 
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Ein Beispiel für den möglichen Aufbau eines Projektabschlussberichtes, wird in 
Abbildung 21 wiedergegeben. 
 
 
 
 
Abbildung 21: Beispiel für einen Aufbau eines Projektabschlussberichtes200 
                                            
200
 Bea, Franz Xaver u.a.: Projektmanagement, S. 330. 
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Durch Abbildung 21 ist überdies der Inhalt des Projektabschlussberichtes er-
sichtlich. Am Anfang eines Projektabschlussberichtes wird in der Regel die 
Ausgangssituation des Projektes dargestellt und im nächsten Schritt erfolgt eine 
Diagnose des Projektmanagements. 
Des Weiteren werden eine Diagnose der Projektergebnisse und eine Gesamt-
beurteilung aufgezeigt. Es können auch erarbeitete Überleitungs- und Erhal-
tungspläne dargestellt werden. Abschließend werden auch Erkenntnisse und 
Konsequenzen für die Zukunft angeführt.201 
Als letzten Schritt erfolgt in der Projektabschlussphase, die Projektabschlusssit-
zung. Zu den Teilnehmern der Abschlusssitzung zählen die Unternehmenslei-
tung und das gesamte Projektteam. In der Projektabschlusssitzung wird das 
Projekt abgeschlossen und es ist obligatorisch, dass der Projektabschlussbe-
richt vorgetragen wird.202 
In dieser Sitzung werden die aus dem Projekt resultierenden Ergebnisse und 
auch der Prozess selbst reflektiert und bewertet. Des Weiteren werden während 
des Projektes eventuelle aufgetretene Probleme behandelt und es wird ver-
sucht Konsequenzen für die Zukunft abzuleiten.  
Im Rahmen der Abschlusssitzung erfolgt eine Kontrolle, ob sämtliche wichtigen 
Dokumente vollständig vorhanden sind. Falls alle Dokumente vorhanden sind, 
werden diese archiviert und an alle Projektbeteiligten verteilt.  
Abschließend werden noch offene Punkte behandelt und zur Erledigung an die 
entsprechenden Personen verteilt und es kommt zum Projektabschluss.203 
 
Auf den vorherigen Seiten wurde dargestellt, wie die letzte Phase des Investiti-
onsprozesses, die Investitionskontrolle, abgewickelt werden sollte. 
Es ist erkennbar, dass durch die Durchführung als Projektabschlusses die In-
vestitionskontrollphase deutlich strukturierter abgewickelt werden kann. 
 
                                            
201
 Vgl. Burghardt, Manfred: Einführung in Projektmanagement, S. 268. 
202
 Vgl. Walter, Volker: Projektmanagement, S. 269. 
203
 Vgl. ebd. 
   Seite 81 von 97 
Wichtig im Hinblick auf Kontrolle ist aber auch, dass aufgezeigt wird, welche Ar-
ten von Kontrollen während den einzelnen Phasen des Investitionsprozesses 
durchgeführt werden können. Laut Götze gibt es fünf verschiedene Kontrollar-
ten, welche in den verschiedenen Phasen des Investitionsprozesses angewen-
det werden können beziehungsweise eingesetzt werden sollten.204 
Es handelt sich hierbei um die Zielkontrolle, die Planfortschrittskontrolle, die Er-
gebniskontrolle, die Prognosekontrolle und die Prämissenkontrolle ( siehe Ta-
belle 3).  
 Vergleichs-
größe 
Plangröße 
Soll Wird Ist 
Soll Soll-Soll-Vergleich (Zielkontrolle) 
Soll-Wird-Vergleich 
(Planfortschritts-
kontrolle) 
Soll-Ist-Vergleich 
(Ergebniskontrolle) 
Wird --- Wird-Wird-Vergleich  (Prognosekontrolle) 
Wird-Ist-Vergleich 
(Prämissen-
kontrolle) 
Tabelle 3: Kontrollarten205 
 
Diese fünf Kontrollarten beziehen sich auf unterschiedliche Plan- und Ver-
gleichsgrößen. Diesbezüglich handelt es sich um Soll-Größen, Wird-Größen 
und Ist-Größen.206 
Des Weiteren ist eine Zuordnung der zuvor erwähnten fünf Kontrollarten auf die 
einzelnen Phasen des Investitionsprozesses möglich.207 
 
 
                                            
204
 Vgl. Götze, Uwe: Investitionsrechnung, S. 29. 
205
 Eigene Darstellung nach Götze; vgl. Götze, Uwe: Investitionsrechnung, S. 29. 
206
 Vgl. Götze, Uwe: Investitionsrechnung, S. 29. 
207
 Vgl. ebd. 
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Die Ziel- und die Prognosekontrolle werden vor allem in der ersten Phase, der 
Investitionsanbahnung und –genehmigungsphase, angewendet.208 Durch diese 
beiden Kontrollarten können verschiedene Planziele sowie Prognosen auf ihre 
Konsistenz geprüft werden.209 
In der Phase der Investitionsimplementierung können die Planfortschritts- und 
Prämissenkontrolle durchgeführt werden. 
Im Rahmen der Planfortschrittskontrolle wird die festgelegte Soll-Größe mit der 
aktuellen Prognose der Zielerreichung verglichen. Die Prämissenkontrolle be-
steht aus dem Vergleich der Planannahmen bezüglich bestimmter Faktoren mit 
den realisierten Werten dieser Größen. Durch den Einsatz dieser Kontrollarten 
können Veränderungen in den Grundlagen der Planung frühzeitig erkannt und 
geändert werden.210 
Die Ergebniskontrolle wird im Zuge der Investitionskontrollphase durchgeführt. 
Es werden hier die Ein- und Auszahlungen der Investition vor allem im Hinblick 
auf Abweichungen kontrolliert und es wird versucht deren Ursachen zu eruie-
ren.211  
 
Neben den Anwendungsmöglichkeiten der fünf verschiedenen Kontrollarten in 
den einzelnen Phasen des Investitionsprozesses, besteht noch ein weiterer Op-
timierungsansatz in der Phase der Investitionsimplementierung.  
In dieser Phase wird die Projektüberwachung durchgeführt. Wie bereits be-
schrieben, besteht das Ziel der Projektüberwachung darin, Abweichungen 
rechtzeitig zu erkennen, gegebenenfalls auftretende Abweichungen an das In-
vestitionscontrolling weiterzuleiten, um dadurch ein zeitgerechtes Einleiten von 
Korrekturmaßnahmen sicherzustellen. 
 
 
                                            
208
 Vgl. Götze, Uwe: Investitionsrechnung, S. 29. 
209
 Vgl. ebd. 
210
 Vgl. ebd., S. 30. 
211
 Vgl. ebd. 
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Um die Projektabweichung effizienter gestalten und durchführen zu können, 
eignet sich die Einführung einer Meilenstein-Kontrolle, synonym Milestone-
Kontrolle. Mittels dieser Form der Kontrolle kann die Kontrolle während der Imp-
lementierung des Investitionsprojektes verbessert werden. 
„Die Milestone-Kontrolle hilft, wichtige Investitionsvorhaben zum Erfolg zu füh-
ren.“212  
Es werden im Rahmen der Phasen des Investitionsprozesses gleich zu Beginn 
Meilensteine definiert.213 „Ein Meilenstein ist ein definierter Zeitpunkt, zu dem 
ein vereinbartes Ergebnis in der geforderten Qualität, Detaillierung und Voll-
ständigkeit erreicht werden soll."214 
Die Milestone-Kontrolle sollte durch einen Controller erstellt werden. Wenn ein 
Meilenstein erreicht wird, erfolgt eine Gegenüberstellung der Plandaten mit dem 
aktuellen Status und dem voraussichtlichen Ergebnis.215 Durch diese Gegen-
überstellung ist somit sofort erkennbar, ob die anfänglichen Ziele erreicht wer-
den.216 Wenn größere Abweichungen durch die Kontrolle aufgezeigt werden, 
kann die Milestone-Kontrolle Maßnahmen liefern, damit die Höhe der Abwei-
chungen reduziert werden kann. Des Weiteren besteht infolgedessen auch die 
Möglichkeit das gesamte Investitionsprojekt zu stoppen, wenn sich die Voraus-
setzungen für die Investitionsprojekte erheblich verschlechtert haben.217 
Die Milestone-Kontrolle stellt folglich ein gutes Instrument zur Erkennung von 
Abweichungen dar und liefert auch Maßnahmen, um den Abweichungen ent-
sprechend gegensteuern zu können. 
 
                                            
212
 Weißmann, Fritz: Unternehmen steuern mit Controlling, S. 150. 
213
 Vgl. ebd. 
214
 Gernert, Christiane: Agiles Projektmanagement, S. 68. 
215
 Vgl. Weißmann, Fritz: Unternehmen steuern mit Controlling, S. 150. 
216
 Vgl. ebd. 
217
 Vgl. ebd. 
   Seite 84 von 97 
6 Schlussbemerkung 
Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass der Investitionsprozess in 
der Lenzing Gruppe bereits sehr gut entwickelt ist. 
Im Rahmen der Erstellung der Bachelorarbeit wurde ersichtlich, dass der Inves-
titionsprozess im Allgemeinen kein großes Optimierungspotential aufweist, son-
dern die Verbesserungspotentiale in den Phasen der Investitionsanregung, der 
Investitionskontrolle und der Investitionsimplementierung zu finden sind. Des 
Weiteren sollten auch sämtliche Kontrolltätigkeiten während des gesamten In-
vestitionsprozesses optimiert werden. 
 
Es wird empfohlen, dass in der Phase der Investitionsanregung die Nutzwert-
analyse angewendet wird. „Mit der Nutzwertanalyse soll eine umfassende Beur-
teilung unter Berücksichtigung aller relevanten Aspekte des multidimensionalen 
Zielsystems des Unternehmens – auch nicht-monetärer – vorgenommen wer-
den.“218 
Falls die Nutzwertanalyse in der Lenzing Gruppe angewendet werden würde, 
könnten dadurch die Business Units ihre Investitionsideen besser bewerten. Ei-
ne Konsequenz daraus wäre, dass nur mehr jene Investitionsideen beantragt 
werden würden, welche den Präferenzen der Lenzing Gruppe entsprechen. 
Daraus resultiert, dass gegebenenfalls die Anzahl der Investitionsanträge redu-
ziert werden würden, da durch den Einsatz der Nutzwertanalyse eine bessere 
Vorauswahl der Investitionsideen ermöglicht wird. 
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Um die Phase der Investitionskontrolle zu optimieren, ist es von Vorteil, wenn 
die gesamte Phase mehr als eine Art Projektabschluss durchgeführt werden 
würde, da so die Qualität der Investitionskontrolle gesteigert werden könnte. 
Falls die Phase der Investitionskontrolle in Form eines Projektabschlusses 
durchgeführt werden würde, muss diese Phase in drei Schritten eingeteilt wer-
den.  
Der Projektabschluss setzt sich aus der Projektabschlussanalyse, dem Projekt-
abschlussbericht und der Projektabschlusssitzung zusammen.219  
Die Durchführung dieser Phase als Projektabschluss würde dazuführen, dass 
die Phase der Investitionskontrolle deutlich strukturierter abgewickelt werden 
könnte. 
 
Des Weiteren besteht noch ein Optimierungsansatz in der Phase der Investiti-
onsimplementierung. 
In dieser Phase wird die Projektüberwachung durchgeführt. Wie bereits be-
schrieben, besteht das Ziel der Projektüberwachung darin, Abweichungen 
rechtzeitig zu erkennen, gegebenenfalls auftretende Abweichungen an das In-
vestitionscontrolling weiterzuleiten, um dadurch ein zeitgerechtes Einleiten von 
Korrekturmaßnahmen sicherzustellen. 
Um die Projektabweichung effizienter gestalten und durchführen zu können, 
eignet sich die Einführung einer Meilenstein-Kontrolle, synonym Milestone-
Kontrolle. Mittels dieser Form der Kontrolle kann die Kontrolle während der Imp-
lementierung des Investitionsprojektes verbessert werden. 
„Die Milestone-Kontrolle hilft, wichtige Investitionsvorhaben zum Erfolg zu füh-
ren.“220  
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Wenn ein Meilenstein erreicht wird, erfolgt eine Gegenüberstellung der Planda-
ten mit dem aktuellen Status und dem voraussichtlichen Ergebnis.221 Durch die-
se Gegenüberstellung ist somit sofort erkennbar, ob die anfänglichen Ziele er-
reicht werden.222 Wenn größere Abweichungen durch die Kontrolle aufgezeigt 
werden, kann die Milestone-Kontrolle Maßnahmen liefern, damit die Höhe der 
Abweichungen reduziert werden kann. Des Weiteren besteht infolgedessen 
auch die Möglichkeit das gesamte Investitionsprojekt zu stoppen, wenn sich die 
Voraussetzungen für die Investitionsprojekte erheblich verschlechtert haben.223 
Die Milestone-Kontrolle stellt folglich ein gutes Instrument zur Erkennung von 
Abweichungen dar und liefert auch Maßnahmen, um den Abweichungen ent-
sprechend gegensteuern zu können. 
 
Wie zuvor erwähnt, sollte nicht nur die Phase der Investitionskontrolle verbes-
sert werden, sondern auch sämtliche Kontrolltätigkeiten während des gesamten 
Investitionsprozesses. 
Zur Verbesserung der Kontrollaufgaben während der einzelnen Phasen ist es 
von Vorteil, wenn die fünf verschiedenen Kontrollarten nach Götze in der Len-
zing Gruppe eingeführt und angewendet werden würden.  
Laut Götze gibt es fünf verschiedene Kontrollarten, welche in den verschiede-
nen Phasen des Investitionsprozesses angewendet werden können bezie-
hungsweise eingesetzt werden sollten.224 
Es handelt sich hierbei um die Zielkontrolle, die Planfortschrittskontrolle, die Er-
gebniskontrolle, die Prognosekontrolle und die Prämissenkontrolle. 
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Anhang - Investitionsprojektantrag 
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